

## Campus Ji-Paraná - Atividade #1478

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 42 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Campus # 1162 (Concluída): Consolidar os projetos dos cursos técnicos integrados e de graduação existentes: Técnicos Integrados em Florestas, Química e Informática; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Química e Engenharia Florestal.

### Emitir termo de anuência para a execução dos cursos de nivelamento

10/11/2019 07:25 - DE Campus Ji-Paraná

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	11/11/2019
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	DE Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 30/12/2019 08:29 - DE Campus Ji-Paraná

- Tarefa pai alterado de #1175 para #1162

##### #2 - 01/04/2020 09:57 - DE Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 30

Os projetos de nivelamento já protocolados na DE até o Mês de Março, já foram emitidos os termos de anuência.

##### #3 - 20/07/2020 13:02 - DE Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 30 para 60

Foram analisados dois projetos de curso de nivelamento conforme processos 23243.005676/2020-94 e 23243.003446/2020-91 no 1º semestre de 2020. No entanto, foram cancelados devido à suspensão das atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão devido à Pandemia causada pela COVID-19.

##### #4 - 23/09/2020 15:56 - DE Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 60 para 80

No mês de agosto e setembro não houve nenhuma submissão de projetos de nivelamento, Mas este é um assunto discutido nas reuniões com coordenações de curso e comissão de permanência e êxito para serem desenvolvidos de forma mais intensa em 2021.

##### #5 - 18/12/2020 16:12 - DE Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100