

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #2417

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1775 (Concluída): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.

Propor a implantação de um módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI.□□□□

14/11/2019 18:04 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/12/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
1 Avaliar o módulo implantado, com análises e testes. Sergio Loss 2020,1 0,00 NNRO			
2 Capacitar usuários para utilização do módulo. Sergio Loss 2020,1 0,00 NNRO			
3 Acompanhar atividades pelo módulo, sistematizar indicadores e utilizar os resultados no planejamento das ações de suporte em extensão, em articulação com a Proen. Sergio Loss 2020 0,00 NNRO			

Histórico

#1 - 27/03/2020 17:25 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

Em reunião com a DGTI, envolvendo o Diretor de Programas e Projetos de Extensão (Sergio Loss), o Diretor de Gestão de Tecnologias da Informação (Erlan) e o Coordenador de Gestão de Tecnologias de Informação (Bruce), ficou acordado que não seria utilizado o módulo de Controle da Curricularização da Extensão conforme o desenho instrucional que apresentamos no ano passado, e sim que seria criada uma solução no mesmo ambiente de diário de classe: o professor lançaria todas as atividades de extensão programadas em sua disciplina e marcaria os alunos que deveriam realizá-las; assim que concluídas, o sistema geraria a comprovação da carga horária e atividades realizadas, sem necessidade de certificação e novos registros. Neste sentido, cabe à DGTI articular-se com a Proen para desenvolver a solução e implantá-la. A Proex fará as contribuições de que necessitarem.

#2 - 30/07/2020 13:15 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Título alterado de Acompanhar a implantação do módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI.□□□□ para Propor a implantação de um módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI.□□□□

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100