

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4528

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

[DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para seguro de veículos

24/11/2019 19:26 - CCL - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/05/2021
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	30%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2020 14:13 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar os procedimentos de licitação para seguro de veículos para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para seguro de veículos

#2 - 06/05/2020 16:54 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

#3 - 15/07/2020 17:49 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 10 para 0

#4 - 18/07/2020 15:55 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 30/11/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Solicitado o levantamento de demanda e formalização da instrução inicial do processo à CGAM

#5 - 11/09/2020 10:07 - CCL - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 20

#7 - 08/12/2020 22:05 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/11/2020 para 30/12/2020

- % Terminado alterado de 20 para 30

#8 - 14/01/2021 13:19 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/12/2020 para 30/05/2021

#9 - 14/01/2021 13:19 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Não Iniciada*

#10 - 01/02/2021 11:43 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de *Não Iniciada* para *Concluída*