

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4551

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

[DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de transporte por aplicativo (TaxiGov)

24/11/2019 19:36 - CCL - PROAD Reitoria

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 01/05/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/01/2021 |
| Atribuído para: | CCL - PROAD Reitoria | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 16/03/2020 14:14 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de transporte por aplicativo (TaxiGov) para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de transporte por aplicativo (TaxiGov)

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Solicitação encaminhada ao ME.

#2 - 15/07/2020 14:33 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 30/07/2020

- % Terminado alterado de 0 para 40

Reunião dia 21/07 com ME e Órgãos convidados interessados.

#3 - 18/07/2020 13:58 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/07/2020 para 31/01/2021

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/05/2020

#5 - 08/12/2020 22:19 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 40 para 100