

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4580

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3300 (Concluída): Promover o efetivo planejamento e execução anual das contratações públicas

Ação # 3447 (Concluída): [DADM] Realizar estudos visando a transparência, padronização, redução dos custos e prazos e geração de informações gerenciais das Compras Compartilhadas.□□

### [DADM/CGAM] Realizar, em conjunto com a DEINF, projetos de eficiência energética para participação dos editais da Energisa

24/11/2019 20:08 - CGAM - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	CGAM - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 16/03/2020 12:18 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CGAM] Realizar, em conjunto com a DEINF, projetos de eficiência energética para participação dos editais da Energisa para [DADM/CGAM] Realizar, em conjunto com a DEINF, projetos de eficiência energética para participação dos editais da Energisa

##### #2 - 10/06/2020 16:59 - CGAM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

##### #3 - 15/07/2020 20:27 - CGAM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 40 para 100

##### #4 - 16/07/2020 17:03 - CGAM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

- % Terminado alterado de 100 para 50

##### #5 - 18/07/2020 14:31 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 30/08/2020

##### #6 - 05/10/2020 16:15 - CGAM - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 50 para 60

##### #7 - 05/10/2020 20:39 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/08/2020 para 30/10/2020

##### #8 - 15/01/2021 18:04 - CGAM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100

O acompanhamento da CGAM foi concluída.