

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #47014

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 5680 (Concluída): [JIPA] Reestruturação Elétrica Laboratórios

### [JIPA] 2ª Análise dos Projetos Contratados no Processo 23243.018313/2019-85

26/10/2020 15:43 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	12/11/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	01/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	Luiz Vargas REITORIA	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Os projetos encontram-se no Google Drive: Google Drive\DEINF\04-JIPA\OBRAS\01 - Reforma Laboratório de Sementes - 2020\PROJETO\V2			

#### Histórico

##### #1 - 28/10/2020 15:07 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Atividade Iniciada.

##### #2 - 29/10/2020 14:05 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 10

Análise em Andamento.

##### #3 - 05/11/2020 10:58 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 10 para 50

Análise em Andamento.

##### #4 - 09/11/2020 08:54 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade Paralisada em função da Solicitação do Magnífico Reitor para cumprimento da Atividade [#47015](#).

##### #5 - 12/11/2020 09:31 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 13/11/2020 para 18/11/2020

- Atribuído para alterado de Luiz Vargas REITORIA para Adelson Souza

- Início alterado de 28/10/2020 para 12/11/2020

##### #6 - 23/11/2020 11:00 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 18/11/2020 para 27/11/2020

- Atribuído para alterado de Adelson Souza para Luiz Vargas REITORIA

##### #7 - 23/11/2020 16:04 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade devolvida para este servidor com prazo de entrega extremamente curto.

Porém, tentaremos desenvolver as atividades dentro do prazo determinado pela chefia

**#8 - 24/11/2020 10:33 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 50 para 60

Atividade em desenvolvimento.

**#9 - 29/11/2020 09:00 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 27/11/2020 para 01/12/2020

**#10 - 01/12/2020 09:27 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 60 para 80

Atividade em fase de finalização.

**#11 - 01/12/2020 18:09 - Luiz Vargas REITORIA**

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100

Atividade Concluída no prazo solicitado.

Análise encaminhada via e-mail.