

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5751

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 5262 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria

[REIT] Relatório estimativa de custo para reconstrução do prédio da Reitoria em caso de sinistro

18/02/2020 18:42 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	18/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/04/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Demanda para contratação de seguro contra incêndio para a edificação decorrente do contrato de locação a partir da definição do valor de reconstrução do imóvel sede da reitoria, para definição de valor segurado em caso de ocorrência de sinistro.			

Histórico

#1 - 03/03/2020 17:26 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

- Necessidade dos Projetos de Arquitetura e de layout de toda a Edificação.

- Necessidade dos projetos de Implantação.

#2 - 04/03/2020 10:58 - Luiz Vargas REITORIA

Plantas disponibilizadas pelo Diretor de Engenharia não estão em conformidade com o construído existente, foi verificadas variações que impedem seguir o que preceitua as NBR'S 12721, 14653-1 e 14653-2.

#3 - 05/03/2020 08:48 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 50

Tendo em vista que as Plantas disponibilizadas pelo Diretor de Engenharia não estão em conformidade com o construído existente, tentamos desenvolver um estudo conforme o que preceitua as NBR'S 12721, 14653-1 e 14653-2.

Porém, deve ficar claro que os valores apurados podem sofrer variações de média monta.

#4 - 06/03/2020 11:42 - Luiz Vargas REITORIA

Tendo em Vista a complexidade do serviço demandado e a falta de dados confiáveis referente aos Projetos existentes, haverá necessidade de dilatação dos prazos determinados inicialmente na demanda dos serviços para uma melhor avaliação e conclusão.

Porém, ressalta-se que ainda não foi disponibilizado o processo para as instruções necessárias no tocante aos serviços demandados.

#5 - 11/03/2020 09:16 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 06/03/2020 para 20/03/2020

#6 - 11/03/2020 09:18 - DEINF - PROAD Reitoria

O prazo foi dilatado, conforme solicitado pelo servidor.
Foi solicitada a instrução do processo ao demandante (REIT-DADM)

#7 - 16/03/2020 15:13 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 50 para 70

Aguardando a disponibilização do processo para inserção dos dados coletados e finalização da demanda.

#8 - 23/03/2020 17:51 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

Atividade em andamento.

#9 - 24/03/2020 10:10 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 70 para 80

Disponibilização do processo efetuado dia 16/03 para inserção dos dados coletados e finalização da demanda.

#10 - 24/03/2020 10:22 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade em atraso devido a outras atividades demandas pela DEINF.

#11 - 04/04/2020 17:37 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/03/2020 para 15/04/2020

Considerando o volume de demandas desenvolvido simultaneamente pelo servidor, o prazo para finalizar a atividade foi dilatado

#12 - 14/04/2020 16:59 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 80 para 90

Finalizando a Demanda, com a estruturação, revisão e geração de Doc.

#13 - 15/04/2020 10:17 - Luiz Vargas REITORIA

Finalizando a Demanda, com a estruturação, revisão e geração de Doc.

#14 - 15/04/2020 15:11 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

Demanda Finalizada.

Gerando Documentação para apensar ao processo.