

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6138

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 6137 (Concluída): [REIT] Adequação de Acessibilidade

[REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação do Estacionamento em atendimento à Legislação Municipal

26/02/2020 15:02 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	10%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 23/03/2020 09:02 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

não foi repassada a tarefa, bem como o processo. Verificar o status na prefeitura da edificação.

#2 - 25/03/2020 19:31 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/03/2020 para 15/05/2020

Luciana, por favor fazer todos os levantamentos e planejamento necessário para a execução da demanda.

De todo modo, considerando a inviabilidade causada pela Pandemia do Coronavírus de realizar os levantamentos in loco, bem como de a servidora fazer a consulta à Prefeitura, o prazo está sendo dilatado.

#3 - 25/03/2020 19:31 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

#4 - 02/04/2020 11:13 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Não recebi os projetos atualizados, bem como o status da prefeitura da situação atual da edificação. (sentram, semas, semfaz)

#5 - 03/04/2020 16:26 - DEINF - PROAD Reitoria

Os projetos que foram disponibilizados para o IFRO encontram-se no Google Drive, no seguinte caminho:
DEINF\09-REITORIA\2018\MUDANÇA 2018 - ESTADÃO\PROJETOS PROPRIETÁRIO

Caso os mesmos não reflitam a realidade, favor realizar o levantamento in loco e a adequação dos projetos.

Acerca da Prefeitura, favor entrar em contato com a DADM a fim de fazer as tratativas iniciais com o proprietário e, se necessário, faça as consultas à Prefeitura.

Atualizar o andamento da demanda, com os levantamentos iniciais e planejamento necessário durante o período de desenvolvimento de atividade remota.

#6 - 03/04/2020 16:33 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

#7 - 04/04/2020 20:08 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Arquivos e verificação de status que consta em prefeitura.

Esse ano sairá o novo Plano diretor e as leis municipais quanto normatização de calçadas serão alteradas. Acredito que elaborar projeto e executar serviços com essa afinidade é arriscado.

#8 - 05/04/2020 10:14 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

Realizar consulta à Prefeitura para que eles nos informem qual a melhor solução a ser adotada.

De todo modo, é importante que o estacionamento seja minimamente adequado às Normas Técnicas e Legislação Vigente, principalmente no que se refere à acessibilidade.

Favor dar continuidade à demanda.

#9 - 06/05/2020 10:20 - Luciana Prado REITORIA

Solicito prorrogação de prazo por mais 15 dias.

- Esta tarefa foi repassada a mim, mas não foi encaminhado os arquivos atualizados "as built" da empresa quando o trabalho foi entregue à reitoria.
- A medição "in loco" terei que sair do trabalho remoto e ir fazer o levantamento sozinha, mas para isso preciso dos arquivos atualizados, para que eu imprima na reitoria, para confirmação das medidas.
- Visto que não estou com a máquina IMAC que eu trabalhava no setor, estou trabalhando com a minha pessoal e não possui tanto desempenho como a outra. (não solicitei a máquina do setor por não ter condições financeiras de assumir tal responsabilidade caso acontecesse algum sinistro).
- Visto que estou realizando outras demandas em conjunto e estou trabalhando mediante portaria ADS/POS PORTARIA Nº 646/REIT com carga horaria reduzida.
- A prefeitura está trabalhando de forma remota, estou no aguardo do retorno até hoje e não obtive resposta.

obs.: Peço por gentileza os arquivos em DWG atualizados, para dar seguimento a demanda.

#10 - 06/05/2020 10:26 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 10

#11 - 06/05/2020 10:26 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 10 para 0

#12 - 11/05/2020 21:31 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 10

Feito o levantamento das medidas *in loco* dia: 08/05/2020 às 10:00.

#13 - 11/05/2020 21:34 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#14 - 01/06/2020 10:23 - Luciana Prado REITORIA

Esta tarefa foi solicitada, no dia 13/05/2020, pelo diretor (DEINF) que fosse parada, para dar andamento em outras, definida assim, como não prioritária.

#15 - 03/06/2020 14:36 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/05/2020 para 15/07/2020

Considerando as dificuldades para desenvolvimento das soluções de engenharia para a atividade de forma remota, a flexibilização da carga horária da servidora para Mestrado, bem como a necessidade de priorização de outras atividades. Fica o prazo da atividade dilatado.

Solicito que, na medida do possível, a demanda seja realizada de forma concomitante às demais.

#16 - 03/06/2020 14:38 - DEINF - PROAD Reitoria

Luciana Prado REITORIA escreveu:

Solicito prorrogação de prazo por mais 15 dias.

- Esta tarefa foi repassada a mim, mas não foi encaminhado os arquivos atualizados "as built" da empresa quando o trabalho foi entregue à reitoria.
- A medição "in loco" terei que sair do trabalho remoto e ir fazer o levantamento sozinha, mas para isso preciso dos arquivos atualizados, para que eu imprima na reitoria, para confirmação das medidas.
- Visto que não estou com a máquina IMAC que eu trabalhava no setor, estou trabalhando com a minha pessoal e não possui tanto desempenho como a outra. (não solicitei a máquina do setor por não ter condições financeiras de assumir tal responsabilidade caso acontecesse algum sinistro).
- Visto que estou realizando outras demandas em conjunto e estou trabalhando mediante portaria ADS/POS PORTARIA Nº 646/REIT com carga horaria reduzida.
- A prefeitura está trabalhando de forma remota, estou no aguardo do retorno até hoje e não obtive resposta.

obs.: Peço por gentileza os arquivos em DWG atualizados, para dar seguimento a demanda.

Acerca dos projetos, informo que:

Os projetos que foram disponibilizados para o IFRO encontram-se no Google Drive, no seguinte caminho:

DEINF\09-REIT\SUPORTE TÉCNICO\2018\MUDANÇA 2018 - ESTADÃO\PROJETOS PROPRIETÁRIO

Caso os mesmos não reflitam a realidade, favor realizar o levantamento in loco e a devida adequação dos projetos.

#17 - 13/07/2020 14:40 - Luciana Prado REITORIA

Tarefa indicada pelo DEINF como não prioritária diante das demandas destinadas à mim, desta forma ele determinou essa a ficar em "stand by".

#18 - 28/07/2020 09:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/07/2020 para 30/10/2020

#19 - 11/09/2020 12:02 - Luciana Prado REITORIA

Iniciada a atividade, porém ela foi parada dia 10/09/2020. A demanda de elaboração da análise dos projetos contratados pela G5 são prioridades, conforme instruído pela DEINF no email enviado dia 03/09/20 referente às minhas demandas. Como há projeto a ser analisado (Blocos de laboratorios Vilhena, enviado 10/09/2020), essa demanda foi parada.

#20 - 29/11/2020 09:25 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 31/12/2020

#21 - 07/03/2021 20:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A atividade será continuada na Atividade #49914, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49914>