

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6180

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 6172 (Concluída): [GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico

[GJM] [PPCIP Geral] Análise para Recebimento de Planilha Orçamentária

28/02/2020 18:59 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	21/12/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 03/03/2020 08:58 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Aguardando finalização e disponibilização da Planilha Orçamentaria.

#2 - 03/03/2020 09:30 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

Tarefa a ser executada em data futura

#3 - 29/05/2020 10:19 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

A Atividade demandada não foi iniciada na data prevista, tendo em vista que não foi disponibilizado os Projetos recebidos provisoriamente.

Diante da não disponibilização dos Projetos Recebidos Provisoriamente não temos como executar esta atividade, por tanto, todos os prazos estabelecidos inicialmente não poderão ser cumpridos.

#4 - 04/06/2020 10:40 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade demandada não foi iniciada na data prevista, tendo em vista que a data estipulada é um domingo.

A Atividade demandada não foi iniciada, pois, até o momento não foi disponibilizado os Projetos recebidos provisoriamente.

Diante da não disponibilização dos Projetos Recebidos Provisoriamente não temos como executar esta atividade, por tanto, todos os prazos estabelecidos inicialmente não poderão ser cumpridos.

#5 - 06/06/2020 20:04 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 14/06/2020 para 15/07/2020

- Início alterado de 31/05/2020 para 01/07/2020

Atividade alterada por replanejamento da Ação [#6172](#)

#6 - 06/06/2020 20:04 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [GJM] [PPCIP Geral] Análise para Recebimento Definitivo de Planilha Orçamentária para [GJM] [PPCIP Geral] Análise para Recebimento de Planilha Orçamentária

#7 - 06/06/2020 20:05 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

#8 - 30/06/2020 13:24 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

A Atividade demandada não foi iniciada, pois, até o momento não foi disponibilizado as Planilhas com o devido Recebimento Provisório.

Verificamos que houve a mudança de Atividade sem qualquer comunicado ou consulta anterior.

Diante da não disponibilização das Planilhas Recebidas Provisoriamente não temos como executar esta atividade, por tanto, todos os prazos estabelecidos inicialmente não poderão ser cumpridos.

Destaco ainda que não faz sentido a mudança de Atividade, a análise da Planilha para recebimento Definitivo só sera feita após os responsáveis avaliarem e receberem todos os Projetos e Planilhas, conforme disposto na lei 8.666.

#9 - 30/06/2020 14:19 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

A atividade em tela trata-se de atividade futura que depende da conclusão de etapas anteriores, em especial a Atividade [#6176](#), para ser iniciada. A previsão de execução da atividade em tela é de 01/07/2020 a 15/07/2020, logo não há porque marcá-la como "Com Impedimento".

Caso a atividade [#6176](#) não seja concluída na data prevista, a atividade em tela será replanejada novamente, sendo seus prazos de início e término adiados.

#10 - 01/07/2020 10:30 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/07/2020 para 20/07/2020

- Início alterado de 01/07/2020 para 06/07/2020

Atividade alterada por replanejamento de prazos da Ação [#6172](#)

#11 - 01/07/2020 10:31 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/07/2020 para 31/08/2020

- Início alterado de 06/07/2020 para 17/08/2020

#12 - 26/08/2020 15:39 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade demandada não foi iniciada, pois, até o momento não foi disponibilizado as Planilhas com o devido Recebimento Provisório.

#13 - 01/09/2020 09:53 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade demandada não foi iniciada, pois, até o momento não foi disponibilizado as Planilhas com o devido Recebimento Provisório.

#14 - 04/09/2020 12:08 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade demandada não foi iniciada, pois, até o momento não foi disponibilizado as Planilhas com o devido Recebimento Provisório.

#15 - 16/09/2020 13:20 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade demandada não foi iniciada, pois, até o momento não foi disponibilizado as Planilhas com o devido Recebimento Provisório.

#16 - 24/09/2020 09:22 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade demandada não foi iniciada, pois, até o momento não foi disponibilizado as Planilhas com o devido Recebimento Provisório.

#18 - 04/10/2020 22:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 20/11/2020

- Início alterado de 17/08/2020 para 13/11/2020

#19 - 20/11/2020 16:48 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Atividade iniciado apenas no dia 20/11/2020 em função da demanda repassada com urgência, para análise e parecer do 1º reajuste contratual da Obra de São Miguel do Guaporé.

Levantamento do material para inicio das análises.

#20 - 23/11/2020 08:45 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

A Atividade demandada não foi iniciada na data prevista, tendo em vista que não foi disponibilizado os Projetos recebidos provisoriamente.

Diante da não disponibilização dos Projetos Recebidos Provisoriamente não temos como executar esta atividade, por tanto, todos os prazos estabelecidos inicialmente não poderão ser cumpridos.

#21 - 24/11/2020 10:40 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade demandada não foi iniciada na data prevista, tendo em vista que não foi disponibilizado os Projetos recebidos provisoriamente.

Diante da não disponibilização dos Projetos Recebidos Provisoriamente não temos como executar esta atividade, por tanto, todos os prazos estabelecidos inicialmente não poderão ser cumpridos.

#22 - 29/11/2020 08:51 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/11/2020 para 31/12/2020

- Início alterado de 13/11/2020 para 21/12/2020

#23 - 21/12/2020 16:47 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade demandada não foi iniciada na data prevista 21/12/2020, tendo em vista, a não disponibilização da Planilha Orçamentaria.

Diante da não disponibilização dos Materiais necessários, não temos como executar esta atividade, por tanto, todos os prazos estabelecidos

inicialmente não poderão ser cumpridos.

#24 - 06/01/2021 14:50 - Luiz Vargas REITORIA

- *Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada*

A Atividade demandada não foi iniciada na data prevista 21/12/2020, tendo em vista, a não disponibilização da Planilha Orçamentaria.

Diante da não disponibilização dos Materiais necessários, não temos como executar esta atividade, por tanto, todos os prazos estabelecidos inicialmente não poderão ser cumpridos.