

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6189

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 6184 (Concluída): [ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula

[ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Planilha Orçamentária

01/03/2020 21:52 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	10/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/12/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 13/03/2020 15:16 - Adelson Souza

Devido demandas paralelas ainda não houve tempo para iniciar esta demanda

#2 - 20/04/2020 16:27 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 24/04/2020 17:08 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 0 para 10

Esta demanda não não houve um devido avanço pelo motivo de serviços paralelos tais como: Alimentar o SIMEC e dar prioridade ao aditivo da obra da Guarita e Arruamento r urbanização do Campus Jaru.

#4 - 04/05/2020 16:11 - Adelson Souza

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

Esta demanda foi paralisada para dá prioridade ao primeiro termo aditivo da obra da Guarita, Pórtico e Arruamento do Campus Jaru.

#5 - 04/06/2020 17:50 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 04/05/2020 para 02/07/2020

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

- Início alterado de 20/04/2020 para 23/06/2020

Replanejamento das Atividades.

#6 - 16/07/2020 09:06 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 02/07/2020 para 29/07/2020

- Atribuído para alterado de Adelson Souza para Giovani Ragnini REITORIA

- Início alterado de 23/06/2020 para 22/07/2020

Replanejamento de Atividade por readequação de prioridades.

#7 - 09/08/2020 17:42 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 29/07/2020 para 21/08/2020

#8 - 09/08/2020 17:53 - DEINF - PROAD Reitoria

- Início alterado de 22/07/2020 para 10/08/2020

#9 - 22/09/2020 19:35 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 10 para 40

#10 - 24/09/2020 15:38 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 40 para 80

#11 - 25/09/2020 23:42 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

- % Terminado alterado de 80 para 100

Aguardando a aprovação do projeto interessado junto a concessionária de energia para prosseguimento em caso de aprovação ou possíveis alterações em planilha em caso de mudanças.

#12 - 05/10/2020 18:36 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 21/08/2020 para 30/10/2020

#13 - 28/10/2020 09:19 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

Atividade voltou a ser desenvolvida do dia 20/10 a 23/10 devido ao retorno com pedido de ressalvas da concessionaria de energia que resultou em mudanças em projeto

#14 - 29/11/2020 09:44 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 04/12/2020

- % Terminado alterado de 100 para 90

Foi identificada a necessidade de correções na planilha.

#15 - 08/02/2021 10:49 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100