

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6342

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4517 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de vigilância (unificada)

[DADM/CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação

16/03/2020 11:23 - CCL - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	31/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2020 14:12 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação para [DADM/CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação

#2 - 06/05/2020 16:45 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista ajustado para 15/05/2020
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- Início ajustado para 06/05/2020
- % Terminado alterado de 0 para 10

#3 - 15/07/2020 14:47 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/05/2020 para 03/08/2020
- Início alterado de 06/05/2020 para 31/07/2020

#4 - 18/07/2020 13:59 - DADM - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 0

#5 - 11/09/2020 10:03 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/08/2020 para 30/09/2020

#7 - 03/10/2020 12:56 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 30/10/2020

#8 - 08/12/2020 22:02 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 31/12/2020

#9 - 14/01/2021 13:10 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/01/2021

#10 - 01/02/2021 11:41 - DADM - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 31/01/2021 para 31/12/2020*

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*