

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6373

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3298 (Concluída): Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

Ação # 3441 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de implementação de ferramentas tecnológicas de controle e gestão das atividades administrativas.

Atividade # 4648 (Concluída): [DADM/CGAM] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados ao setor

[DADM/CGAM] Implantação do módulo Frotas nos Campi.

16/03/2020 15:30 - CGAM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	20/04/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/10/2020
Atribuído para:	CGAM - PROAD Reitoria	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Início de utilização de agendamento de veículo pelo SUAP/Frotas.			

Histórico

#1 - 16/03/2020 15:45 - CGAM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 17/04/2020 para 20/04/2020

- Início alterado de 01/04/2020 para 20/04/2020

#2 - 15/07/2020 20:06 - CGAM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/04/2020 para 30/09/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

#3 - 05/10/2020 15:52 - CGAM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 31/10/2020

- % Terminado alterado de 40 para 80

#4 - 15/01/2021 17:52 - CGAM - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 80 para 70

Alguns Campi que já estão utilizando os Módulos frotas e serviços.

#5 - 15/01/2021 17:53 - CGAM - PROAD Reitoria

Apenas alguns Campi estão utilizando o agendamento de veículos pelo SUAP/FROTAS.

#6 - 08/03/2021 20:28 - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 80