

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6861

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Ação # 5360 (Concluída): Análise e Elaboração de Termos Aditivos

### [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de 1º Termo Aditivo

25/03/2020 20:14 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	15/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	31/03/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Levantamento de Quantitativos; Elaboração de Planilha Orçamentária; Elaboração de Parecer Técnico.			
Atentar-se ao Parecer Referencial 212/2019 - Alterações de Contratos de Obras, disponível no link: <a href="https://portal.ifro.edu.br/normativos-internos">https://portal.ifro.edu.br/normativos-internos</a>			

#### Histórico

##### #1 - 25/03/2020 20:16 - CPROJ - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 60

Levantamento de Quantitativos e Planilha Orçamentária aprontados e disponível no G. Drive

##### #2 - 30/03/2020 19:37 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 26/03/2020 para 03/04/2020

- Prioridade alterado de Normal para Alta

- % Terminado alterado de 60 para 80

Parecer técnico em processo de revisão de textos e links.

##### #3 - 30/03/2020 19:39 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/04/2020 para 31/03/2020

##### #4 - 31/03/2020 11:25 - CPROJ - PROAD Reitoria

concluído e enviado cronograma para aprovação da empresa via e-mail

##### #5 - 31/03/2020 11:25 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100