

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6862

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5361 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

### [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 1ª Medição

25/03/2020 20:17 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	02/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	26/03/2020
<b>Atribuído para:</b>	DEINF - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

#### Histórico

##### #1 - 25/03/2020 20:18 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de Análise e Aprovação de 1ª Medição para [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 1ª Medição

##### #2 - 17/04/2020 10:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Atribuído para alterado de DEINF - PROAD Reitoria para John Alison Ribeiro da Costa Maia

##### #3 - 17/04/2020 10:12 - DEINF - PROAD Reitoria

- Atribuído para alterado de John Alison Ribeiro da Costa Maia para DEINF - PROAD Reitoria

##### #4 - 26/04/2020 11:00 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100