

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #7047

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 885 (Concluída): OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 3472 (Concluída): N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC

Atividade # 3520 (Concluída): A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital

Atividades # 7045 (Concluída): Criar um Cluster Kubernetes em QA

Configurar o Rancher para autenticar no AD

02/04/2020 09:39 - Marcio Oliveira

Situação:	Concluída	Início:	07/12/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	09/12/2020
Atribuído para:	Marcio Oliveira	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 02/04/2020 09:39 - Marcio Oliveira

- Tarefa pai alterado de #3520 para #7045

#2 - 09/04/2020 08:15 - Marcio Oliveira

- Data prevista alterado de 08/04/2020 para 10/04/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Início alterado de 08/04/2020 para 09/04/2020

- % Terminado alterado de 0 para 10

#3 - 14/04/2020 09:13 - Marcio Oliveira

- Data prevista alterado de 10/04/2020 para 17/04/2020

- % Terminado alterado de 10 para 40

#4 - 17/04/2020 08:23 - Marcio Oliveira

- % Terminado alterado de 40 para 100

#5 - 22/04/2020 14:35 - Marcio Oliveira

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

#6 - 16/07/2020 15:57 - Marcio Oliveira

- Data prevista alterado de 17/04/2020 para 31/08/2020

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

- Início alterado de 09/04/2020 para 31/07/2020

- % Terminado alterado de 100 para 0

#9 - 16/11/2020 15:53 - Marcio Oliveira

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 31/12/2020

- Início alterado de 31/07/2020 para 01/12/2020

#10 - 07/12/2020 14:48 - Marcio Oliveira

- *Data prevista alterado de 31/12/2020 para 18/12/2020*
- *Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento*
- *Início alterado de 01/12/2020 para 07/12/2020*
- *% Terminado alterado de 0 para 40*

#11 - 09/12/2020 10:17 - Marcio Oliveira

- *Data prevista alterado de 18/12/2020 para 09/12/2020*
- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*
- *% Terminado alterado de 40 para 100*