

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7072

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4523 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de credenciamento de empresas para realização de exames periódicos

[DADM/CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação

06/04/2020 22:21 - CCL - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	40%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 06/05/2020 16:48 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#2 - 15/07/2020 15:41 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/05/2020 para 03/08/2020

- Início alterado de 02/05/2020 para 01/08/2020

#3 - 15/07/2020 15:42 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#4 - 11/09/2020 10:04 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/08/2020 para 04/09/2020

#5 - 11/09/2020 10:49 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 04/09/2020 para 04/10/2020

#7 - 03/10/2020 12:56 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 04/10/2020 para 14/10/2020

#8 - 08/12/2020 22:04 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 14/10/2020 para 28/12/2020

- % Terminado alterado de 0 para 40

#9 - 14/01/2021 13:16 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/12/2020 para 28/02/2021

#10 - 01/02/2021 11:43 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/02/2021 para 31/12/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

