

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7133

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 6205 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

Ação # 7129 (Concluída): [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Análise de Projeto para Recebimento Parcial

07/04/2020 16:08 - DEINF - PROAD Reitoria

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 30/05/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 14/08/2020 |
| Atribuído para: | CPROJ - PROAD Reitoria | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 15/06/2020 12:40 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 12/06/2020 para 26/06/2020

#2 - 01/07/2020 10:34 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 26/06/2020 para 03/07/2020

#3 - 28/07/2020 09:29 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/07/2020 para 07/08/2020

#4 - 09/08/2020 16:37 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 07/08/2020 para 14/08/2020

#5 - 14/08/2020 18:35 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Título alterado de [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Análise de Projeto para Recebimento Definitivo para [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Análise de Projeto para Recebimento Parcial

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Recebimento parcial

O Recebimento definitivo é condicionado, de acordo com o item 5.2.3 do projeto básico da Concorrência 10/2018, a aprovação do CBM-RO.

"O pagamento do projeto de incêndio compreenderá duas fases: 50% na aprovação pela SEINFRA/UFG e o restante 50% quando da aprovação final no Corpo de Bombeiros."