

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7269

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarujá

Ação # 6141 (Concluída): Análise e Elaboração de Termos Aditivos

[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamentos e Elaboração de 1º Termo Aditivo

26/04/2020 10:32 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	22/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/11/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Levantamento de Quantitativos; Elaboração de Planilha Orçamentária; Elaboração de Parecer Técnico; Lançamento de Aditivo no SIMEC.			
Atentar-se ao Parecer Referencial 212/2019 - Alterações de Contratos de Obras, disponível no link: [https://portal.ifro.edu.br/normativos-internos]			

Histórico

#1 - 30/04/2020 16:19 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Demanda iniciada.

#2 - 07/05/2020 08:34 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 10 para 60

Planilha concluída.

#3 - 12/05/2020 10:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 08/05/2020 para 22/05/2020

Readequação de prazo conforme acordado com o servidor.

#4 - 15/05/2020 15:36 - Adelson Souza

A planilha de aditivo foi concluída e esta para análise do Diretor do setor.

#5 - 25/05/2020 08:09 - Adelson Souza

O Diretor do Setor o Senhor John Alisson até o momento não realizou a análise da planilha de aditivo para dar continuidade aos tramites do aditivo.

#6 - 30/05/2020 21:24 - Adelson Souza

Devido novas serviços que serão aditivados o Diretor preferiu aguarda para enxerir os demais serviços. Durante a semana realizei serviços diversos coordenado pelo Diretor do Setor.

#7 - 05/06/2020 19:21 - Adelson Souza

Ainda esta para analise a planilha de aditivo.

#8 - 12/06/2020 18:25 - Adelson Souza

A planinha ainda encontra-se para analise do Diretor.

#9 - 20/06/2020 11:04 - Adelson Souza

Aguardando avaliação da diretoria do setor.

#10 - 28/07/2020 09:04 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 22/05/2020 para 07/08/2020

#11 - 07/08/2020 20:01 - Adelson Souza

Analise da planilha do terceiro aditivo e iniciei o parecer do terceiro termo aditivo.

#12 - 14/08/2020 18:46 - Adelson Souza

Planinha do aditivo em andamento com 60% concluída e a elaboração do parecer com 70% concluída. Estou no aguardo dos demais serviços a ser inserido no aditivo.

#13 - 21/08/2020 19:44 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 60 para 70

Conforme orientação do fiscal estou adequando a planinha do 3º Termo Aditivo.

#14 - 10/09/2020 18:31 - Adelson Souza

As aditividades realizadas no período de 24 a 28/08/2020 foram perdidas devido a um problema técnico que queimou a placa do meu notebook. No dia 29/08/2020(sábado) aproximadamente as 20:00hs subitamente o meu notebook parou de funcionar, tentei por varias maneira funcionar o mesmo mais não tive exito, no dia 31/08/2020 levei para uma assistência técnica para saber o que tinha acontecido. No dia 02/09/2020 á assistência técnica me ligou informando que o cooler do notebook tinha queimado e por não refrigerar a placa e os demais componentes acarretou a queima da placa, autorizei o seu concerto e o parelho foi me entregue no dia 08/09/2020 as 17:00hs.

#15 - 17/09/2020 18:04 - Adelson Souza

Encaminhei a palinha do 3º Termo Aditivo para o Diretor do Setor fazer analise.

#17 - 04/10/2020 21:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 07/08/2020 para 16/10/2020

#18 - 06/10/2020 19:23 - Adelson Souza

Por orientação do Diretor John Alison, ficou para finalizar em uma único aditivados todos os serviços.

#19 - 26/10/2020 15:21 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 06/11/2020

#20 - 27/10/2020 16:33 - Adelson Souza

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100

Demanda concluída:

Planilha Sintética (concluída pelo fiscal John);

Parecer;

Lançamento do Terceiro Termo Aditivo no SIMEC.