

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7345

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4552 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção de plataforma elevatória

[DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração do Termo de Referência

30/04/2020 14:22 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	06/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 15/07/2020 14:21 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/05/2020 para 03/08/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 60

#2 - 11/09/2020 10:16 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/08/2020 para 20/09/2020

- % Terminado alterado de 60 para 70

#4 - 03/10/2020 12:27 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/09/2020 para 30/10/2020

#5 - 08/12/2020 22:01 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 31/12/2020

#6 - 14/01/2021 13:12 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/01/2021

#7 - 01/02/2021 11:45 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#8 - 08/03/2021 20:31 - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/01/2021 para 31/12/2020

- % Terminado alterado de 70 para 100