

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7844

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Relatório de Análise de Eventual Detecção de Inconsistência nos Projetos

04/08/2020 15:12 - DEINF - PROAD Reitoria

| | | | |
|---|----------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 01/07/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 28/08/2020 |
| Atribuído para: | Luiz Vargas REITORIA | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Registro de atividades relacionadas à eventual análise de projetos que se fizer necessária durante o levantamento de serviços para elaboração de planilha orçamentária. | | | |

Histórico

#1 - 04/08/2020 17:49 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Cabe esclarecer que esta atividade esta sendo desenvolvida desde 01/05/2020, quando iniciamos os Levantamentos de Todos os Projetos referentes a Construção do Bloco Administrativo do Campus Guajará Mirim.

Como Orçamentista, entendo que a atividade demandada não se trata de uma análise eventual de projetos, ela faz parte do processo de construção de uma planilha orçamentaria fiel com variações mínimas de quantitativos. Sem uma análise criteriosa dos projetos podemos incorrer em grandes danos ao erário.

Uma constatação importante, foi que durante a execução desta atividade mesmo com a disponibilização de lista de materiais por parte dos Projetistas, houveram varias falhar durante a concepção do projeto o que levou ao erro. Por isso não cabe apenas seguir as listas de materiais disponibilizadas e lançá-las em planilha, há necessidade de uma verificação mais aprofundada dos projetos, desta foram evitados drasticamente erros durante a execução das Obras.

#2 - 06/08/2020 08:45 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 50

Atividade com mais de 50% ja Efetivada

#3 - 24/08/2020 09:33 - Luiz Vargas REITORIA

Solicito prorrogação do prazo de entrega de minhas atividades em função de esta em atestado médico no período de 14.08.2020 a 21.08.2020, para acompanhamento de familiar em tratamento médico.

#4 - 31/08/2020 14:28 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*

Os projetos foram finalizados e adequados conforme os apontamentos feitos pelo orçamentista.

Assim, não há a necessidade de nova análise/revisão dos projetos, portanto a atividade está sendo fechada.