

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7869

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 6288 (Concluída): [VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / Sumidouro do Bloco A

Atividade # 6291 (Concluída): [VLH] Instrução de processo de contratação da reconstrução de sistema de tratamento de esgoto sanitário do Bloco A

[VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Projeto Básico e Demais Documentos de Contratação

04/08/2020 18:17 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	28/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/11/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 04/08/2020 18:18 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 23/09/2020 para 18/09/2020

- Início alterado de 14/09/2020 para 09/09/2020

#2 - 04/09/2020 16:03 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 18/09/2020 para 16/10/2020

- Início alterado de 09/09/2020 para 07/10/2020

Considerando que a Atividade [#7866](#) não foi desenvolvida no prazo proposto, readequamos as entregas.

#4 - 05/10/2020 19:05 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 04/11/2020

- Início alterado de 07/10/2020 para 28/10/2020

#5 - 28/10/2020 17:16 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Prezado Senhor,

Diante a verificação no DRIVE da DEINF, não possui elementos mínimos para o início da atividade, não existe planilhas, não existem projetos, não existe nenhuma informação necessária ao atendimento da demanda.

Outro ponto, é que o tempo demandando é humanamente impossível de se executar a atividade, tendo em vista ter outras demandas paralelas.

Desta forma estamos rejeitando a atividade.