

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7901

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Arquitetura

09/08/2020 16:47 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	14/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/12/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	90%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/08/2020 15:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Revisão Projeto Executivo Arquitetura para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Arquitetura

#2 - 10/09/2020 15:57 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

O projeto executivo de arquitetura foi encaminhado à mim no dia 10/09/2020 por email, pelo arq. Alexandre (G5).

#3 - 11/09/2020 11:13 - Luciana Prado REITORIA

Foi falado com o arquiteto Alexandre dia: 09/09/2020 (quarta-feira) para definição da previsão de entrega do projeto pela contratada G5. Alexandre respondeu que iria enviar na quinta-feira (10/09/2020), porém não foi enviado.

#4 - 24/09/2020 16:49 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 40

Análise 6 - Versão 01 - do Projeto Executivo da Clínica Veterinária foi feito e enviado (24/09/2020) para o Deinf (John) analisar (ele solicitou que eu fizesse o envio para ele primeiramente). Estou no aguardo do retorno dele para dar procedência ao processo.

#5 - 29/09/2020 13:05 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 40 para 50

Foi realizada a análise do projeto executivo - versão 01 - e possui várias pendências no documento. Foi enviado um email pelo Deinf à contratada com minha análise, porém o documento não era o correto, dessa maneira, enviei o documento no mesmo dia, logo em seguida do email da Deinf. (28/09/2020)

Foi determinado pelo Deinf que a empresa seguisse com os complementares, o que vai de forma antagônica ao disposto na análise, uma vez que há alterações a serem feitas para garantia de normas e Projeto basico, bem como interferências diretas nos complementares de elétrica e hidrossanitário, e somente por esses motivos, o projeto na 1ª versão não fora autorizado. No aguardo do projeto corrigido para uma nova análise.

#7 - 04/10/2020 22:13 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/08/2020 para 09/10/2020

#8 - 14/10/2020 15:06 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 50 para 70

Hoje dia 14/10 foi enviada a análise da revisão V2 da clinica veterinaria, referente ao projeto executivo, o qual não foi aprovado pois há inúmeras incongruências vistas no projeto, o qual será aprovado após correção da contratada. A análise foi encaminhada para o Deinf (john) por email, conforme o mesmo me solicitou que seja feito assim.

Não foi enviado o memorial descritivo e justificativo até hoje do projeto.

#9 - 29/11/2020 09:11 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 09/10/2020 para 11/12/2020

Acompanhar a elaboração do projeto pelo projetista (G5 Engenharia), solicitando agilidade na entrega dos projetos. Após isso, realizar a análise do projeto.

#10 - 01/12/2020 09:42 - Luciana Prado REITORIA

No aguardo do envio do projeto pela empresa G5 com as alterações solicitadas na última análise feita e enviada à contratada.

#11 - 11/12/2020 09:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 11/12/2020 para 18/12/2020

Os projetos foram enviados na data de hoje. O prazo para conclusão da demanda foi dilatado.

#12 - 18/12/2020 15:57 - Luciana Prado REITORIA

Foi elaborada a 3ª revisão do projeto executivo, encaminhado o parecer à Deinf dia 18/12/2020. Projeto ainda não aprovado. Não foi entregue memorial descritivo.

#13 - 18/12/2020 15:58 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 70 para 90

#14 - 08/03/2021 16:59 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A Atividade será continuada na Atividade #49944, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49944>