

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7902

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações Elétricas

09/08/2020 18:20 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	28/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/12/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/08/2020 15:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Revisão Projeto Básico Instalações Elétricas para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico Instalações Elétricas

#2 - 26/08/2020 12:47 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico Instalações Elétricas para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações Elétricas

- Data prevista alterado de 21/08/2020 para 27/08/2020

#3 - 26/08/2020 12:47 - DEINF - PROAD Reitoria

Atividade adequada conforme replanejamento do Plano de Obras e da Ação [#7033](#).

#4 - 27/08/2020 15:39 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

Primeira revisão entregue na data de 30/07/2020 para CPROJ.

Com impedimento por não recebimento da nova versão pela empresa de projetos.

#5 - 03/09/2020 10:33 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

#7 - 29/11/2020 09:42 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 27/08/2020 para 11/12/2020

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

Acompanhar a elaboração do projeto pelo projetista (G5 Engenharia), solicitando agilidade na entrega dos projetos. Após isso, realizar a análise do projeto.

#8 - 02/02/2021 15:44 - CPROJ - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 11/12/2020 para 14/12/2020*

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*

Instalações elétricas, cabeamento estruturado e SPDA