

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7905

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações de Combate a Incêndio

09/08/2020 18:24 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	28/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/10/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	70%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/08/2020 15:42 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Revisão Projeto Básico Instalações de Combate a Incêndio para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico Instalações de Combate a Incêndio

#2 - 26/08/2020 12:46 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico Instalações de Combate a Incêndio para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações de Combate a Incêndio

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 01/09/2020

Atividade adequada conforme replanejamento do Plano de Obras e da Ação [#7033](#).

#3 - 27/08/2020 18:27 - Adalberto maciel

Envio de informações solicitadas pela contratada com vistas a subsidiar a elaboração do Projeto de Instalações de Combate a Incêndio.

#4 - 11/09/2020 18:26 - Adalberto maciel

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Envio de e-mail à empresa contratada com respostas a indagações levantadas por esta para subsidiar os projetistas de informações necessárias para a elaboração e otimização do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

#5 - 14/09/2020 19:13 - Adalberto maciel

Início da análise de uma versão (ainda não definitiva) do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.

#6 - 29/09/2020 10:33 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 01/09/2020 para 06/10/2020

Adicionado prazo referente à 2ª Versão dos Projetos.

#8 - 06/10/2020 19:17 - Adalberto maciel

Análise do projeto (2ª versão).

#9 - 07/10/2020 20:47 - Adalberto maciel

Análise do projeto (2ª versão)

#10 - 08/10/2020 19:34 - Adalberto maciel

Conclusão da análise do projeto (2ª versão)

#11 - 02/02/2021 15:16 - CPROJ - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 06/10/2020 para 08/10/2020*

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 10 para 100*

#12 - 08/03/2021 17:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Atribuído para alterado de Adalberto maciel para CPROJ - PROAD Reitoria*

- *% Terminado alterado de 100 para 70*

No exercício de 2020 foi aprovado o Projeto Básico.

A aprovação final acontecerá pelo Corpo de Bombeiros.

A Atividade será continuada na Atividade #49945, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49945>