

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7908

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Instalações Elétricas

09/08/2020 18:39 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	03/09/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/12/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/08/2020 15:44 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Revisão Projeto Executivo Instalações Elétricas para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Instalações Elétricas

#2 - 13/08/2020 10:34 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

Revisão do projeto preliminar concluída e enviada

#3 - 18/08/2020 14:34 - Giovani Ragnini REITORIA

A inclusão da atividade no redmine foi feita no dia 11/08/2020, os arquivos da primeira revisão já haviam sido entregue na data de 30/07/2020 para CPROJ.

#4 - 26/08/2020 12:10 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Rejeitada

Cancelamento de Atividade por Replanejamento do Plano de Obras e da Ação [#7033](#)

#6 - 02/02/2021 15:47 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 19/09/2020 para 14/12/2020

- Situação alterado de Rejeitada para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

Instalações elétricas, cabeamento estruturado e SPDA

#7 - 02/02/2021 15:52 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

- % Terminado alterado de 100 para 80

Faltando apenas o Projeto da Subestação

#8 - 08/02/2021 10:53 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

PAT 2020 encerrado
projeto da subestação pendente