

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7987

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Memorial Descritivo com a NBR 9050/2020

03/09/2020 16:19 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	31/08/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	09/10/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 10/09/2020 16:03 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

Iniciada a revisão do Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico de Guajará-Mirim. Está em andamento.

#2 - 11/09/2020 12:09 - Luciana Prado REITORIA

Atividade foi parada, pois conforme email enviado dia 03/09/20 pela Deinf, é pra dar prioridade às análises de projeto elaborados pela contratada. Sendo assim, a atividade foi parada.

#4 - 04/10/2020 22:25 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/09/2020 para 09/10/2020

#5 - 09/10/2020 12:15 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 40 para 90

Foi necessário atualizar as pranchas, atualizar o memorial conforme planilha orçamentária disponibilizada no Drive. A atualização foi necessária pela NBR9050 ter sofrido uma atualização em Agosto/2020, diante das prioridades definidas pela chefia Deinf e das inúmeras tarefas destinadas durante período e a carga horaria reduzida pelo afastamento da ADS/PÓS, essa tarefa foi concluída dia 09/10/2020.

Os documentos foram disponibilizados no drive: memorial descritivo, projetos, RRT e boleto para pagamento.

Foi enviado por email para Deinf o boleto para pagamento da RRT e o comunicado da tarefa concluída (09/10/2020).

#6 - 09/10/2020 17:19 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

#7 - 09/10/2020 17:55 - Luciana Prado REITORIA

Todos os documentos foram postados no DRIVE na pasta referente ao projeto. (dia 09/10/2020)