PROAD - Pré-Reitoria de Administracao - Atividade #6359
Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura académica, administrativa e tecnolégica.
Desafio Estratégico # 549 (Concluida): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura académica, administrativa e tecnolégica

Acgao Setorial - Reitoria # 3298 (Concluida): Aperfeigoar o uso dos sistemas de gestdo (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnolégicas, de
modo a tornar a execugao e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

Agéo # 3438 (Com Impedimento-COVID 19): [DADM] Planejar e viabilizar a execugao de regularizagdo mobiliaria e imobiliaria da Reitoria.
Atividade # 4618 (Com Impedimento-COVID 19): [DADM/CPALM] Realizar a regularizagao dos registros dos iméveis nos érgédos competentes
[DADM/CPALM] - Regularizacao campus Ariquemes.
16/03/2020 15:00 - CPALM - PROAD Reitoria

Situacao: Com Impedimento-COVID 19 Inicio: 22/11/2019
Prioridade: Normal Data prevista: 31/12/2020
Atribuido para: CPALM - PROAD Reitoria % Terminado: 10%
Tempo estimado: 0.00 hora
Tempo gasto: 0.00 hora
Descricao

Processo de regularizagdo iniciado em 27/04/2015, sem evolugéo até 2019, quando, em reunido com pessoal técnico,
apresentou-se a real situagéo e documentagao disponivel.

Realizamos novo requerimento em 22/11/2019, estando este sob analise.

Nao ha como precisar datas pois a transferéncia depende da SPU.

Historico

#1 - 15/01/2021 11:25 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situagdo alterado de Em Andamento para Concluida

Processo iniciado com tratativas junto a SPU e CEPLAC, porém ainda pendente de transferéncia na SPU.

#2 - 15/01/2021 18:24 - CPALM - PROAD Reitoria
- Situagdo alterado de Concluida para Com Impedimento-COVID 19

17/05/2024 1/1



http://www.tcpdf.org

