PRODIN - Pré-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Consulta Resumida - Por Acao - Por Atribuicao

# [Tipo [ Tituto

| Atribuido para

Situacao Inicio Data prevista |% Terminado
Braulio Gerhardt (1)
3539 Acéo Coordenar o processo de coleta de dados e informagdes para o censo da Educagdo | Concluida Braulio Gerhardt 20/01/2020 30/08/2020 100
Superior 2020
Censo finalizado e resultados publicados na pagina do INEP
DGTI - PRODIN Reitoria (15)
2865 Acéo NO2 - Adequar a distribuicdo das demandas em conformidade com as areas de Rejeitada DGTI - PRODIN Reitoria 10/02/2020 10/06/2020 100

atuacdo de TIC

Atividade néo realizada devido a Necessidade de readequagéo das atividades da DGTI mediante a necessidad
das atividades de ensino e administrativas de forma remota no ambito do IFRO.

e emergencial de reestruturacdo dos servigos de TIC a fim de suportar tec

nologicamente a continuidade

2867 Acéo NO3 - Implementar agdes que propiciem uma melhor execugdo dos recursos

orgamentarios em TIC do IFRO.

Concluida

DGTI - PRODIN Reitoria

01/01/2020

31/12/2022

100

Atividade realizada parcialmente através de diversas discussdes realizadas com o Comité Gestor de TIC e equ
das contratagdes de TIC.

ipes te Tl das unidades bu

scando o alinhamento para co

ntratacdes com foco em ampliar o custo beneficio

3464 Acéo NO8 - Aprimorar os servigos de desenvolvimento e manutengéo de sistemas de Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2020 31/12/2021 100
informagéao

3465 Acéo NO9 - Implementar solu¢des de apoio a tomada de deciséo Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2020 17/11/2020 100

3466 Acéo NO4 - Melhorar os processos e solu¢des de Governanga e Gestao de TIC Com DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2020 31/12/2022 100

Impedimento-COVID 19

3468 Acéo NOS5 - Aprimorar canais de comunicagdo para divulgagéo das iniciativas de TIC no Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 29/01/2020 06/04/2020 100
IFRO.

3470 Acéo NO6 - Fomentar a cultura de Seguranga de TIC Com DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2020 31/12/2022 100

Impedimento-COVID 19

Recurso para aquisi¢do de camisetas, materiais graficos e brindes para distribuicdo durante a campanha.

3471 | Acéo | NO7 - Ampliar a aderéncia as normas e boas praticas em seguranca de TIC | Concluida | DGTI - PRODIN Reitoria | 02/09/2019 | 31/12/2020 | 100

Recurso descentralizado para execugao pelo campus Vilhena.

3472 | Acéo | N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestao da infraestrutura de TIC | Concluida | DGTI - PRODIN Reitoria | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100

Criadas agdes complementares para organizagdo:

N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestao da infraestrutura de TIC - #Descentralizada

https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/47099

N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestéo da infraestrutura de TIC - #Custeio

https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/47098

3474 Acéo N11 - Estruturar ambientes de reunides, auditérios e laboratérios Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2020 31/12/2022 100

3475 Acéo N12 - Disponibilizar aos usuarios do IFRO recursos e servigos de TIC que aumentem | Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2020 31/12/2022 100
a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades
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3476 Acéo N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das areas do Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2020 31/12/2020 100
IFRO

3477 Acéo N14 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das areas do Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2020 18/08/2020 100
IFRO

47098 Acéo N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestao da infraestrutura de TIC - #Custeio | Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 30/11/2020 31/12/2020 100

47099 Acéo N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestao da infraestrutura de TIC - Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 30/11/2020 30/12/2020 100
#Descentralizada

DPLAN - PRODIN Reitoria (12)

2072 Acéo Promover o acompanhamento dos Planos Anuais de Trabalho Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria [ 01/01/2020 31/12/2020 100

3012 Acéo Promover o Acompanhamento dos Indicadores dos Objetivos do Plano de Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria |01/01/2020 31/12/2020 100
Desenvolvimento Institucional

3282 Acéo Promover o Acompanhamento da execugéo do Portfélio de Projetos do Plano de Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria |01/01/2020 31/12/2020 100
Desenvolvimento Institucional

3334 Acéo Desenvolvimento e implantagio da politica de Logistica Sustentavel Rejeitada DPLAN - PRODIN Reitoria | 01/05/2020 31/12/2020 0

3335 Acéo Realizar o mapeamento e elaboragao da cadeia de valor do IFRO Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria | 10/02/2020 30/11/2020 100

A contratagao foi iniciada, no entanto ndo concluimos no exercicio de 2020.

3338 | Acéo | Mapeamento dos processos de trabalho Rejeitada DPLAN - PRODIN Reitoria |01/01/2020 31/12/2020 10

Realizamos uma reunido, coordenada pela servidora Patricia Ferreira da Costa, juntamente com a DGP, DOF, PROPESPI e DEPEX do Campus Porto Velho Zona Norte para tratarmos de questdes relacionadas a
utilizag&o de estagiarios para apoio no desenvolvimento dessa Agéo.

3344 Acéo Promover o acompanhamento da execugéo das agdes/atividades planejadas - Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria | 01/01/2020 31/12/2020 100
avaliando a integragdo com o orgamento

4198 Acéo Realizar o diagnostico regional para implantagdo de novos Campi do IFRO Rejeitada DPLAN - PRODIN Reitoria | 01/04/2020 31/12/2020 0

4227 Acéo Concluir a pesquisa de Diagndstico Regional de implantagdo do Campus Sao Miguel | Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria [ 01/01/2020 31/07/2020 100
do Guaporé

1. Foi realizada a conclusao do relatério de 01(uma) Dimensé&o da pesquisa;

2. Houve desisténcia e substituicdo de 02(dois) pesquisadores

3. O Prazo de concluséo da pesquisa foi redimensionado para 10/06/2020.

4231 |Agéo | Regulamentar e normatizar o observatério do IFRO Rejeitada DPLAN - PRODIN Reitoria |01/01/2020 30/11/2020 10

- Iniciamos as discussdes internas sobre a elaboracdo de uma proposta de atuagdo do Observatério.

4284 Agéo Executar o monitoramento do tratamento do Mapa de Risco do processo Plano Anual | Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria | 01/01/2020 31/12/2020 100
de Trabalho

4311 Acéo Realizar o IV CONECT - Congresso de Estratégia, Comunicagéo e Tecnologia Rejeitada DPLAN - PRODIN Reitoria | 01/01/2020 31/12/2020 0

O evento estava previsto para ser realizado de forma presencial. No entanto considerando o surgimento da Pandemia do COVID 19 o evento foi cancelado visando atender

as normas de seguranga sanitarias.

Erlan Souza (1)

2860 Acéo NO1 - Aprimorar a gestéo de pessoal de TIC Com Erlan Souza 01/01/2020 31/12/2020 100

Impedimento-COVID 19
PESQHINSF - PRODIN Reitoria (6) 2/4
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3333 Acéo Coordenar o processo de coleta de dados e informagdes para o censo da Educagdo | Concluida PESQINST - PRODIN 01/04/2020 15/12/2020 100
Basica 2020 Reitoria
3737 Acéo Coordenar a validagéo de dados na Plataforma Nilo Pecanha - 2019-2020. Concluida PESQINST - PRODIN 02/01/2020 31/07/2020 100
Reitoria
3979 Acéo Encontro de Coordenadores de Registro Académico Com PESQINST - PRODIN 12/05/2020 14/05/2020 0
Impedimento-COVID 19 | Reitoria
Acéo nao realizada em decorréncia da pandemia de coronavirus.
4105 Acéo Encontro de Coordenadores de Cursos de graduagéo do IFRO. Com PESQINST - PRODIN 21/09/2020 25/09/2020 0
Impedimento-COVID 19 | Reitoria
Acéo néo realizada em decorréncia da pandemia de covid-19
4115 Agéo Participar de treinamentos, capacitagdes e acompanhar visitas de avaliagdes Concluida PESQINST - PRODIN 01/02/2020 20/12/2020 100
institucionais Reitoria
As agdes ocorreram de modo virtual sem custos para a sua realizagdo.
6783 Acgéo Validagao de dados na Plataforma Nilo Peganha 2020 Concluida PESQINST - PRODIN 31/01/2020 30/03/2020 100
Reitoria
Dados validados e plataforma publicada
http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2020.html
PRODIN Reitoria (11)
902 Acéo Gerenciar o pagamento dos avaliadores externos dos processos de RSC dos Concluida PRODIN Reitoria 03/02/2020 18/12/2020 100
docentes do IFRO
Foram liquidados cerca de $ 11.328,61 em pagamento de avaliadores externos em processos de concessao de RSC a servidores docentes do ifro, conforme consta no processo 23243.002972/2020-33.
903 Acéo Realizar as visitas técnicas as unidades do IFRO Com PRODIN Reitoria 03/02/2020 18/12/2020 0

Impedimento-COVID 19

A Acgéo néo foi realizada presencialmente por impedimento gerado pela pandemia covid-19, todavia, foram real

trabalhos do comité e das comissdes locais.

izados inumeros eventos e orientagdes via web conferéncia para alinhamento de agdes e re

alizagéo dos

904 Acéo Participar das Reunides do Férum de Gestores de Desenvolvimento Institucional da | Concluida PRODIN Reitoria 02/03/2020 30/11/2020 100
Rede Federal (FDI)

As reunides foram realizadas por video conferéncia com periodicidade mensal.

905 Agéo Assessorar o Gabinete do Reitor nos processos de nomeacéo/exoneracéo, Concluida PRODIN Reitoria 06/01/2020 31/12/2020 90
designagao/dispensa de ocupantes de CD, Fg e FCC

Foram realizados, ao longo de 2020, mais de 230 despachos em processos de dispensa e designacédo de servidores em cargos e fungdes.

907 | Acéo | Coordenar a elaboragéo do Relatério de Gestédo Concluida PRODIN Reitoria 01/01/2020 31/08/2020 100

Portaria emitida;

Responsabilidades pelas informagdes distribuidas;

entregas parciais realizadas;

908 Agéo Assessorar a Diretoria de Gestdo de Pessoas nos processos de nomeacéo de Concluida PRODIN Reitoria 13/01/2020 31/12/2020 100
servidores efetivos
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Foram realizadas todas as analises demandadas a luz do quadro de docentes de cada unidade e da legislagéo pertinente ao assunto.

909 | Agéo | Assessorar a DGP nos processos de contratagdo de professor substituto | Concluida | PRODIN Reitoria | 20/01/2020 | 31/12/2020 | 100
Foram realizadas todas as andlises demandadas acerca das contratacdes de docentes substitutos, no que tange aos limites de carga-horaria docente.

910 |Aczo | Monitorar o Regulamento das Atividades Docentes (CPRAD) | Concluida | PRODIN Reitoria 13012020 [31/12i2020 [ 100
Foi realizado o acompanhamento dos langamentos das atividades docentes no sistema RAD e feitos os relatérios encaminhados a gestéo para as providéncias cabiveis.

5002 | Acéo | Coordenar os processos eleitorais dos Conselhos e Comissdes Institucionais | Concluida | PRODIN Reitoria | 13/01/2020 | 30/07/2020 | 100

Foram realizadas as consultas para composi¢cao da CIS, da CPPD e do Conselho Superior - CONSUP.Observe-se que a consulta para a cis ndo obteve éxito total, sendo necessario a realizagdo em 2021 de consulta

complementar.

5018 Acéo Participar de treinamentos, capacitagées e acompanhar visitas de avaliagées Concluida PRODIN Reitoria 02/02/2020 20/12/2020 100
institucionais
Os treinamentos foram realizados de modo remoto em decorréncia da pandemia, porém, foram proficuos e considera-se que houve o cumprimento da agéo.
5061 Acéo Executar o Projeto Estratégico Modernizagdo da Gestao: Implantagdo do Escritério Rejeitada PRODIN Reitoria 06/01/2020 31/12/2020 10
de Gerenciamento de Projetos, Processos e Riscos (EGPPR)
Podemos considerar essa agéo iniciada em razéo de que estamos em fase de contratagdo de empresa para definicdo da Cadeia de Valor do IFRO.
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