

PORTFÓLIO DE PROJETOS

2020 - 3º Trimestre



— INSTITUTO FEDERAL —

Rondônia

Portfólio do IFRO

EM EXECUÇÃO

1. Gestão Documental do IFRO.
2. Fortalecimento da Gestão - Revisão do PDI 2018-2022
3. IFRO para Todos
4. Modernização da Gestão-Política de Gestão de Riscos
5. Modernização da Gestão Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Processos e Riscos
6. Planejar Para Crescer
7. Política de Comunicação
8. Programa Saúde e Segurança do Servidor


NÃO INICIADO

1. Gestão por Competência
2. Fortalecimento da Identidade Institucional
3. Regulamentação do Observatório do IFRO


FINALIZADO

1. Institucionalização da EaD
2. Orçamento Transparente
3. IFRO na Comunidade
4. Integrar
5. Fortalecimento das Pesquisas de Apoio a Gestão
6. Fortalecimento da Gestão – Plano Anual de Trabalho/PAT
7. Modernização da Gestão - Desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IFRO
8. Programa de Qualificação, Capacitação e Valorização do Servidor
9. Fortalecimento dos NAPNEs
10. IFRO sem Fronteiras

Percentual de Execução



Percentual de Atraso



Análise

- ❖ Até 10% de atraso = Nível Pequeno – Acionar o líder do Projeto
 - ✓ Gestão Documental do IFRO

- ❖ De 11% a 30% de atraso = Nível Moderado – Acionar o responsável pela área (Pró-Reitoria ou Diretoria Sistêmica)
 - ✓ Fortalecimento da Gestão Revisão do PDI 2018-2022
 - ✓ IFRO para Todos
 - ✓ Modernização da Gestão Implantação do EGPPR
 - ✓ Modernização da Gestão Política de Gestão de Riscos
 - ✓ Planejar Para Crescer

- ❖ De 31% a 60% de atraso = Nível Alto – Acionar CODIR acatando a sugestão do responsável pela área (Pró-Reitoria ou Diretoria Sistêmica)
 - ✓ Programa de Saúde e Segurança do Servidor

- ❖ De 61% a 100% de atraso = Nível Crítico – Acionar ao Colégio de Dirigentes – CODIR, sem acatar a decisão da área.
 - ✓ Política de Comunicação


Objetivos Estratégico



Programa de Saúde e Segurança do Servidor – DGP

Situação:	Em andamento
Início:	01/05/2017
Data prevista:	30/07/2021
Valor Previsto (R\$):	451.412,00
Valor Efetivo(R\$):	?

Programa de Saúde e Segurança do Servidor



■ Entregue ■ Atrasada ■ A ser entregue


Objetivos Estratégico



Política de Comunicação do IFRO - ASCOM

Situação:	Em andamento
Início:	01/01/2019
Data prevista:	31/10/2020
Valor Previsto (R\$):	97.663,68
Valor Efetivo(R\$):	0,00

Política de Comunicação



Entregue Atrasada A ser entregue



**INSTITUTO
FEDERAL**
Rondônia



**PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO**
DO IFRO

Muito Obrigada!

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Diretoria de planejamento
prodin@ifro.edu.br / (69) 2182-9615
dplan@ifro.edu.br