

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4437	Campus Ji-Paraná	Atividade	A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das áreas meio e finalísticas	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40
4436	Campus Ji-Paraná	Atividade	A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40
4435	Campus Ji-Paraná	Atividade	A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Em Andamento	Alta	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/10/2020	60
4431	Campus Ji-Paraná	Atividade	A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em nuvem	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/06/2022	0
4429	Campus Ji-Paraná	Atividade	A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0
4428	Campus Ji-Paraná	Atividade	A35 - Implantar solução de telefonia IP	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0
4427	Campus Ji-Paraná	Atividade	A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/06/2021	0
4424	Campus Ji-Paraná	Atividade	A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless das unidades	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0
4423	Campus Ji-Paraná	Atividade	A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	0
4414	Campus Ji-Paraná	Atividade	A14 - Aumentar o índice de maturidade de Governança de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0
4412	Campus Ji-Paraná	Atividade	A13 - Aprimorar a gestão de Riscos de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0
4410	Campus Ji-Paraná	Atividade	A12 - Aprimorar o processo de planejamento e gestão das contratações de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0
4404	Campus Ji-Paraná	Atividade	A09 - Diagnóstico sobre parque tecnológico	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	0
4401	Campus Ji-Paraná	Atividade	A07 - Realizar estudo de implantação de ferramentas opensource	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	0
4374	Campus Ji-Paraná	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0
4363	Campus Ji-Paraná	Ação	N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO.	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	50
4358	Campus Ji-Paraná	Ação	N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40
4354	Campus Ji-Paraná	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	80
4353	Campus Ji-Paraná	Ação	N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4352	Campus Ji-Paraná	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	33
3976	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial - Campus	Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico para o IFRO	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	50
3975	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial - Campus	Fortalecer o posicionamento estratégico da TIC na estrutura organizacional	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0
3974	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial - Campus	Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	63