

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3918	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A12 - Aprimorar o processo de planejamento e gestão das contratações de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	25/12/2020	60
3877	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	25/12/2020	60