

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
47262	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 8ª Medição	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	02/12/2020	31/12/2020	100
47261	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 7ª Medição	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	08/10/2020	10/11/2020	100
47260	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	29/08/2020	30/09/2020	100
47259	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	02/10/2020	31/12/2020	100
47097	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Recebimento Definitivo de Laudo Estrutural, Laudo de Sondagem e Topografia	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	30/11/2020	04/12/2020	100
47016	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Parecer Técnico Acerca de Pedido de REVISÃO Contratual	Concluída	Alta	DEINF - PROAD Reitoria	30/11/2020	11/12/2020	100
47015	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Parecer Técnico Acerca de Pedido de REAJUSTE Contratual	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	28/10/2020	18/11/2020	100
47014	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JIPA] 2ª Análise dos Projetos Contratados no Processo 23243.018313/2019-85	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	12/11/2020	01/12/2020	100
46948	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	Adelson Souza	09/09/2020	31/12/2020	70
46946	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CTI] Acompanhamento da Elaboração de Orçamento de Reforma	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	19/10/2020	06/11/2020	0
46945	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	14/10/2020	18/12/2020	30
46944	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CTI] Revisar Projeto de Arquitetura	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	06/10/2020	16/10/2020	100
46942	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] [CTI] Elaboração de Orçamento de Reforma	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	30/11/2020	11/12/2020	0
46941	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado	Concluída	Alta	Giovani Ragnini REITORIA	21/09/2020	07/10/2020	100
46940	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] [CTI] Acompanhamento da Elaboração do Projeto de Arquitetura	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/09/2020	25/09/2020	100
46939	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[PVZN] Adequação de Ambiente para Centro de Tecnologia e Inovação - CTI	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/09/2020	11/12/2020	100
46924	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] [PPCIP GERAL] Suporte no Processo de Contratação	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	28/08/2020	30/10/2020	20

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
46923	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] [PPCIP GERAL] Formalização de Processo de Contratação	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/06/2020	23/08/2020	0
46922	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PPCIP GERAL] Suporte no Processo Licitatório / Análise de Propostas	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	14/09/2020	13/11/2020	100
46921	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Acompanhamento da Elaboração de Projetos	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	22/07/2020	31/12/2020	10
8506	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Orçamento de Arquitetura e Cronograma	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/09/2020	30/10/2020	100
8468	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coordenação de Animais de Pequeno Porte- Campus Colorado do Oeste	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	09/09/2020	31/12/2020	100
8467	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de 4º Termo Aditivo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	23/07/2020	09/10/2020	100
8266	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar a Aquisição/Contratação de Softwares para Otimização dos Resultados Setoriais	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	08/04/2020	27/11/2020	100
7987	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Memorial Descritivo com a NBR 9050/2020	Concluída	Alta	Luciana Prado REITORIA	31/08/2020	09/10/2020	100
7986	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [PPCIP Geral] Atualizar Planta Baixa de Arquitetura às Intervenções feitas pelo Campus	Concluída	Alta	Luciana Prado REITORIA	04/09/2020	11/12/2020	100
7969	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[VILHENA] Reforma e Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Geral	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/06/2020	30/10/2020	100
7923	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Planilha Orçamentária	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Luiz Vargas REITORIA	07/09/2020	30/10/2020	0
7922	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Estrutura Metálica e Hidrossanitário	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Luiz Vargas REITORIA	31/08/2020	30/10/2020	0
7921	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Elétrica e SPDA	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	31/08/2020	31/12/2020	0
7920	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Arquitetura	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	12/08/2020	21/08/2020	100
7916	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Instrução de Nota Técnica e Despacho de Processo à Contratação	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	14/10/2020	16/11/2020	100
7915	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Elaboração de Projeto Básico de Contratação	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	28/10/2020	16/11/2020	100
7914	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Consolidação de Planilha Orçamentária	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	14/10/2020	15/11/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7913	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Estrutura Metálica	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/10/2020	04/12/2020	100
7912	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Estrutura de Concreto Armado	Rejeitada	Normal	Luiz Vargas REITORIA	03/09/2020	24/09/2020	0
7911	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Instalações de Combate a Incêndio	Rejeitada	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	04/12/2020	04/12/2020	0
7910	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Instalações Hidrossanitárias	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	04/12/2020	04/12/2020	100
7909	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Cabeamento Estruturado	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	03/09/2020	14/12/2020	100
7908	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Instalações Elétricas	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	03/09/2020	14/12/2020	80
7907	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Estrutura Metálica	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	04/12/2020	04/12/2020	100
7906	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Estrutura de Concreto Armado	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	30/07/2020	16/10/2020	100
7905	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações de Combate a Incêndio	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	28/07/2020	08/10/2020	70
7904	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações Hidrossanitárias	Concluída	Normal	Adalberto maciel	28/07/2020	08/10/2020	100
7903	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Cabeamento Estruturado	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	28/07/2020	14/12/2020	100
7902	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações Elétricas	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	28/07/2020	14/12/2020	100
7901	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Arquitetura	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	14/08/2020	18/12/2020	90
7900	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico Arquitetura	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	17/06/2020	29/07/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7899	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Anteprojeto Arquitetura	Concluída	Alta	Luciana Prado REITORIA	04/05/2020	27/05/2020	100
7891	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 4º Termo Aditivo	Concluída	Alta	Adalberto maciel	24/07/2020	23/10/2020	100
7872	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[JARU] Adequação de Ambiente para CTI	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	06/10/2020	18/12/2020	100
7870	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Nota Técnica de Licitação e Despacho de Processo ao Campus	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	04/11/2020	11/11/2020	0
7869	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Projeto Básico e Demais Documentos de Contratação	Rejeitada	Normal	Luiz Vargas REITORIA	28/10/2020	04/11/2020	0
7868	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída	Normal	Adelson Souza	28/09/2020	28/10/2020	0
7867	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Levantamento de Serviços para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída	Normal	Adelson Souza	14/09/2020	23/10/2020	0
7866	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Locação dos Conjuntos de Fossa	Concluída	Normal	Adelson Souza	08/09/2020	09/10/2020	40
7860	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Levantamentos e Planilha Orçamentária para Instalação de Janelas no Mezanino	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/09/2020	30/10/2020	0
7859	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Definição, junto à DADM/CGAM, de Solução de Instalação de Janelas no Mezanino	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	05/08/2020	16/10/2020	100
7858	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Instalação de janelas no Mezanino	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	05/08/2020	30/10/2020	100
7855	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	12/08/2020	31/12/2020	100
7854	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JIPA] [LABORATÓRIOS DE SEMENTES] Definição de Parâmetros de Sondagem	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	05/08/2020	07/08/2020	100
7852	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Sondagem e Topografia	Concluída	Alta	DEINF - PROAD Reitoria	01/07/2020	30/10/2020	10
7849	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Instrução Técnica Contratação de Laudo Estrutural	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	04/08/2020	28/08/2020	100
7848	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Estudos Preliminares (incluso laudo estrutural)	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	04/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7847	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	20/07/2020	27/07/2020	100
7846	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Emissão de ART de Documentos Técnicos	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	04/08/2020	05/08/2020	100
7845	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Elaboração de Nota Técnica Explicativa sobre a Execução dos Serviços de Adequação Predial	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	23/07/2020	29/07/2020	100
7844	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Relatório de Análise de Eventual Detecção de Inconsistência nos Projetos	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	01/07/2020	28/08/2020	100
7797	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Continuidade da Demanda	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	20/07/2020	15/08/2020	100
7723	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Padronizar fluxo de produção de documentos setoriais	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/02/2020	31/10/2020	80
7719	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Padronizar os procedimentos de Formalização de Demanda de Obras e Serviços de Engenharia	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/04/2020	31/12/2020	100
7718	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçamentária Manutenção Predial Diversa	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	03/08/2020	14/08/2020	80
7717	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçamentária do Bloco Administrativo	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/09/2020	09/10/2020	100
7716	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto Elétrico e Cabeamento Estruturado do Bloco Administrativo	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	17/08/2020	31/08/2020	100
7715	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto de Demolir/Construir do Bloco Administrativo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	03/08/2020	14/08/2020	100
7714	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçamentária	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	03/08/2020	14/08/2020	100
7713	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Revisão Projeto Elétrico e Cabeamento Estruturado Laboratório de 30 Computadores	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	20/07/2020	31/07/2020	100
7553	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[VLH] Reforma de Acessibilidade Auditório	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	30/06/2020	08/10/2020	0
7552	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[CAC] Reforma de Ginásio Poliesportivo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	30/06/2020	18/10/2020	0
7551	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[ARI] Conclusão da Quadra e Piscina	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	30/06/2020	30/11/2020	0
7550	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	12/08/2020	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7549	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[CAC] Construção de Bloco de 12 Salas de Aula	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	26/11/2020	0
7548	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[PVZN] Construção de Bloco Administrativo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/06/0020	31/12/2020	100
7547	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[JIPA] Construção de Bloco Administrativo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	22/07/2020	31/12/2020	100
7546	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[COL] Reforma do Bloco A	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	19/05/2020	31/12/2020	100
7545	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	18/12/2020	100
7528	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 13/05/2020	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	13/05/2020	29/05/2020	100
7527	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Elaboração de Relatório de Fiscalização - Viagem de 13/05/2020	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	11/05/2020	22/05/2020	100
7526	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	29/01/2020	31/12/2020	40
7525	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	29/01/2020	31/12/2020	80
7524	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	29/01/2020	31/12/2020	80
7523	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Relatório de Fiscalização - Viagem de 14/05 a 15/05/2020	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/05/2020	22/05/2020	100
7522	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC - Viagem de 13/05 a 14/05/2020	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	11/05/2020	22/05/2020	100
7521	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 13/05 a 15/05/2020	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	11/05/2020	22/05/2020	100
7518	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 8ª Medição	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/10/2020	20/10/2020	100
7517	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 7ª Medição	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/09/2020	30/10/2020	100
7516	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	03/08/2020	16/10/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7515	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	31/07/2020	100
7514	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/06/2020	19/06/2020	100
7513	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	06/05/2020	20/05/2020	100
7512	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/04/2020	30/04/2020	100
7495	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	19/02/2020	28/10/2020	80
7494	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	Adelson Souza	12/02/2020	30/10/2020	80
7462	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Elaboração de Documentos Técnicos para Licitação	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	11/05/2020	10/06/2020	100
7334	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Promover a Contratação de Projetos para o Plano de Obras 2021	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/05/2020	13/11/2020	20
7332	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Promover a Contratação de Sondagem e Topografia	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	100
7331	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS] Criar modelo de Nota Técnica de Edital de Licitação	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	100
7330	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS] Criar modelo de Projeto Básico e Anexos	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	100
7317	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização de Planilha Orçamentária	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	01/05/2020	01/10/2020	100
7316	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Levantamento de Quantitativos para Planilha Orçamentária	Concluída	Urgente/Imediata	Luiz Vargas REITORIA	01/05/2020	09/09/2020	100
7310	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Despacho de Processo de Licitação ao Demandante	Concluída	Urgente/Imediata	CPROJ - PROAD Reitoria	30/04/2020	04/05/2020	100
7309	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Elaboração de Nota Técnica para Edital de Licitação	Concluída	Urgente/Imediata	CPROJ - PROAD Reitoria	15/04/2020	04/05/2020	100
7308	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Elaboração de Projeto Básico de Licitação	Concluída	Urgente/Imediata	DEINF - PROAD Reitoria	15/04/2020	30/04/2020	100
7307	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Planilha Orçamentária	Concluída	Normal	Adelson Souza	01/01/2020	15/04/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7306	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projeto de Instalações Elétricas e SPDA	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	01/01/2020	15/04/2020	100
7305	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projeto de Arquitetura, Hidrossanitário e Estrutura	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	30/03/2020	100
7304	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Instrução de Processo Licitatório	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/04/2020	04/05/2020	100
7303	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projetos Contratados pela Unidade	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	15/04/2020	100
7302	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[COLORADO DO OESTE] Reforma da sala de aula, administrativas e dos laboratórios de ensino e pesquisa da Coordenação de Animais de Pequeno Porte	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	04/05/2020	100
7301	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise de projetos preliminares apresentados pela empresa	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	13/04/2020	30/04/2020	100
7300	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	13/04/2020	30/04/2020	100
7299	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Análise e Aprovação de Projetos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	13/04/2020	30/04/2020	100
7298	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Análise e Aprovação de Medições	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	13/04/2020	30/04/2020	100
7297	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JIPA] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	27/04/2020	30/04/2020	100
7296	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JIPA] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise de projetos preliminares apresentados pela empresa	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	13/04/2020	30/04/2020	100
7295	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Análise e Aprovação de Projetos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	13/04/2020	30/04/2020	100
7294	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Análise e Aprovação de Medições	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	27/04/2020	30/04/2020	100
7292	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema Fotovoltaico - Campus Colorado do Oeste	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	13/04/2020	30/04/2020	100
7291	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema Fotovoltaico - Campus Ji-Paraná	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	13/04/2020	30/04/2020	100
7290	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	13/07/2020	23/10/2020	100
7289	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	15/06/2020	23/10/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7288	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	13/05/2020	23/10/2020	100
7287	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	23/04/2020	08/05/2020	100
7286	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo	Concluída	Normal	Adalberto maciel	29/04/2020	23/10/2020	100
7285	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	15/07/2020	09/10/2020	100
7284	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	15/06/2020	23/10/2020	100
7283	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	18/05/2020	23/10/2020	100
7282	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	25/04/2020	08/05/2020	100
7281	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [04 SALAS] Elaboração de 4º Termo Aditivo	Concluída	Normal	Adelson Souza	04/05/2020	15/05/2020	100
7280	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Definitivo da Obra	Concluída	Alta	DEINF - PROAD Reitoria	17/05/2020	09/10/2020	100
7279	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Provisório da Obra	Concluída	Alta	Adelson Souza	02/05/2020	17/05/2020	100
7278	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída	Normal	Adelson Souza	27/04/2020	15/05/2020	100
7277	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída	Normal	Adelson Souza	18/03/2020	15/04/2020	100
7276	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída	Normal	Adelson Souza	27/02/2020	26/03/2020	100
7275	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	14/10/2020	30/10/2020	100
7274	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída	Normal	Adelson Souza	14/09/2020	14/10/2020	100
7273	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída	Normal	Adelson Souza	15/06/2020	14/08/2020	100
7272	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída	Normal	Adelson Souza	15/05/2020	14/08/2020	100
7271	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída	Normal	Adelson Souza	25/04/2020	08/05/2020	100
7270	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída	Normal	Adelson Souza	19/03/2020	15/04/2020	100
7269	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamentos e Elaboração de 1º Termo Aditivo	Concluída	Normal	Adelson Souza	22/04/2020	06/11/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7268	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	21/05/2020	06/01/2021	100
7176	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC - Viagem de 13/04 a 15/04/2020	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	15/04/2020	22/04/2020	100
7175	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Relatório de Fiscalização - Viagem de 13/04 a 15/04/2020	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	15/04/2020	22/04/2020	100
7174	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 13/04 a 15/04/2020	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	09/04/2020	20/04/2020	100
7173	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 13/04 a 15/04/2020	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	09/04/2020	20/04/2020	100
7143	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela Contratada G5 Arquitetura	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	06/04/2020	31/12/2020	90
7142	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Emissão de Ordem de Serviço para Elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares (exceto estrutural, gases e climatização)	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	06/04/2020	100
7140	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela Contratada G5 Arquitetura	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	06/04/2020	31/12/2020	90
7139	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Emissão de Serviço para Elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares (exceto estrutural, gases e climatização)	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	06/04/2020	100
7138	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Análise de Projeto para Recebimento Definitivo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	30/05/2020	19/06/2020	100
7136	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela Contratada	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	06/04/2020	30/05/2020	100
7135	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	09/04/2020	15/04/2020	100
7134	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Estrutural	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	06/04/2020	19/06/2020	100
7133	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Análise de Projeto para Recebimento Parcial	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	30/05/2020	14/08/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7131	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela Contratada	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Luciana Prado REITORIA	06/04/2020	04/12/2020	50
7130	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	24/03/2020	06/04/2020	100
7129	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	24/03/2020	04/12/2020	100
7128	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto de Iluminação Externa	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	27/05/2020	14/08/2020	100
7060	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Nota Técnica de Licitação e Despacho de Processo de Contratação	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	17/08/2020	19/08/2020	100
7059	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Projeto Básico e Instrução de Processo de Licitação	Concluída	Alta	Luciana Prado REITORIA	29/06/2020	14/08/2020	100
7058	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PPCIP GERAL] Atualização de Planilha Orçamentária	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	06/04/2020	26/06/2020	100
7057	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[JARU] Reforma de Adequação Geral do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	06/04/2020	13/11/2020	100
7056	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Auxiliar na Aquisição de Softwares de Engenharia e Arquitetura solicitados em 2019	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	08/04/2020	27/11/2020	100
7055	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Confecção de Fachada e Aquisição de Frontlight	Concluída	Alta	Luciana Prado REITORIA	21/02/2020	07/08/2020	100
7034	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	12/02/2021	100
7033	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	31/12/2020	100
6869	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 17/02/2020	Concluída	Normal	Adalberto maciel	17/02/2020	22/02/2020	100
6868	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 17 a 18/02/2020	Concluída	Normal	Adalberto maciel	03/02/2020	23/02/2020	100
6867	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 18/03/2020	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	18/03/2020	23/03/2020	100
6866	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 17/02/2020	Concluída	Normal	Adalberto maciel	17/02/2020	22/02/2020	100
6865	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC - Vistoria de 11/03 e 12/03/20	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	12/03/2020	17/03/2020	100
6863	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Lançamento da Contratação no SIMEC	Concluída	Normal	Adalberto maciel	23/03/2020	26/03/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
6862	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	02/03/2020	26/03/2020	100
6861	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de 1º Termo Aditivo	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	15/03/2020	31/03/2020	100
6860	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	Adalberto maciel	12/02/2020	13/11/2020	100
6859	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	12/02/2020	13/11/2020	90
6858	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	12/02/2020	08/09/2020	100
6857	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra	Concluída	Normal	Adalberto maciel	12/02/2020	08/09/2020	100
6856	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 17 a 18/02/2020	Concluída	Normal	Adalberto maciel	03/02/2020	23/02/2020	100
6855	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 18/03/2020	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	16/03/2020	23/03/2020	100
6854	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	12/03/2020	02/04/2020	100
6853	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	12/02/2020	08/09/2020	100
6852	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	12/02/2020	08/09/2020	100
6851	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	03/02/2020	23/03/2020	100
6850	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Análise e Aprovação de Medições	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	12/03/2020	31/12/2020	100
6849	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	29/04/2020	23/10/2020	100
6782	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo	Concluída	Normal	Adalberto maciel	18/03/2020	05/08/2020	100
6781	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	12/03/2020	03/04/2020	100
6746	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[PVZN] Avaliação Técnica da Estrutura Física	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	18/03/2020	16/10/2020	40
6744	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	18/03/2020	16/10/2020	100
6291	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] Instrução de processo de contratação da reconstrução de sistema de tratamento de esgoto sanitário do Bloco A	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	08/09/2020	11/11/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
6290	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] Definição de solução técnica para contratação da reconstrução de sistema de tratamento de esgoto sanitário do Bloco A	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	01/05/2020	31/07/2020	100
6289	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[VLH] Elaboração de projetos para reconstrução do sistema de tratamento de esgoto do Bloco A	Concluída	Alta	DEINF - PROAD Reitoria	11/03/2020	15/08/2020	100
6288	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / Sumidouro do Bloco A	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	11/03/2020	11/11/2020	100
6284	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Instrução de Processo de Contratação de Serviços de Reforma	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	10/03/2020	27/03/2020	100
6283	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Repasse de Solução ao Campus	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/03/2020	15/03/2020	100
6282	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria In Loco para Levantamento de Demanda	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	14/02/2020	20/03/2020	100
6281	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria Técnica Inicial para Levantamento de Demandas	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	14/02/2020	27/03/2020	100
6219	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [JARU] Documentação de Caracterização de Área de Terreno a ser cedido à Prefeitura	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	02/03/2020	06/03/2020	100
6212	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Análise Técnica para Utilização de Energia Solar em todas as unidades do IFRO	Concluída	Alta	Giovani Ragnini REITORIA	03/03/2020	06/03/2020	100
6205	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	24/03/2020	04/12/2020	100
6204	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto Básico de Contratação	Concluída	Alta	Giovani Ragnini REITORIA	17/08/2020	10/11/2020	100
6201	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Memorial Descritivo	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	14/04/2020	08/05/2020	100
6200	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Instalações Hidrossanitárias	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	03/03/2020	31/08/2020	100
6199	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Climatização	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	16/03/2020	15/04/2020	100
6198	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de SPDA	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	17/05/2020	26/05/2020	100
6197	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Cabeamento Estruturado	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	13/04/2020	14/08/2020	100
6196	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	02/03/2020	14/08/2020	100
6195	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Projeto de Arquitetura	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	14/04/2020	13/05/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
6194	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Projeto de Estrutura Metálica	Concluída	Urgente/Imediata	CPROJ - PROAD Reitoria	06/04/2020	05/05/2020	100
6193	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Pavimentação	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	15/04/2020	30/04/2020	100
6192	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Urbanismo	Concluída	Urgente/Imediata	Luciana Prado REITORIA	16/03/2020	15/04/2020	100
6191	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Instrução de Processo de Licitação	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	12/10/2020	04/12/2020	0
6190	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto Básico e Documentos da Licitação	Concluída	Normal	Adalberto maciel	05/10/2020	04/12/2020	0
6189	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	10/08/2020	04/12/2020	100
6188	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Memorial Descritivo	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	23/06/2020	14/08/2020	100
6187	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto de Subestação	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	08/06/2020	07/08/2020	100
6186	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Solicitação de AVT juntamente à Energisa	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	16/03/2020	20/03/2020	100
6185	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Estudos para Solicitação de AVT - Avaliação de Viabilidade Técnica - Energisa	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	15/02/2020	15/03/2020	100
6184	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/02/2020	04/12/2020	100
6183	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [PPCIP Geral] Instrução de Processo de Licitação e despacho ao Campus para realização da licitação da Obra	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	28/12/2020	31/12/2020	0
6182	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [PPCIP Geral] Elaboração de Projeto Básico e Demais Documentos Técnicos de Licitação para Execução da Obra	Concluída	Normal	Adalberto maciel	23/11/2020	04/12/2020	0
6180	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [PPCIP Geral] Análise para Recebimento de Planilha Orçamentária	Rejeitada	Normal	Luiz Vargas REITORIA	21/12/2020	31/12/2020	0
6177	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [PPCIP Geral] Recebimento Provisório dos Projetos de PPCIP	Rejeitada	Normal	Luciana Prado REITORIA	21/05/2020	30/05/2020	0
6176	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [PPCIP Geral] Acompanhamento e Suporte à Elaboração de Projetos pela Contratada e Recebimento dos Projetos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	06/04/2020	31/12/2020	60
6175	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [PPCIP Geral] Emissão de Ordem de Execução de Serviço à Contratada	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/04/2020	30/04/2020	100
6174	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [PPCIP Geral] Levantamento de Necessidade Prévia de Intervenção	Rejeitada	Normal	Adalberto maciel	03/03/2020	15/04/2020	20

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
6173	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [PPCIP Geral] Levantamento de Projetos Existentes	Rejeitada	Normal	Adalberto maciel	27/02/2020	15/04/2020	40
6172	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	27/02/2020	31/12/2020	100
6170	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [ADEQUAÇÃO DE SALAS DE COMISSÕES] Soluções técnicas para adequação da rede elétrica das salas de comissões em readequação de layout	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	26/02/2020	28/02/2020	100
6167	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Vilhena	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6166	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Ji-Paraná	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6165	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Reitoria Av. Lauro Sodré	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6164	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - São Miguel do Guaporé	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6163	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Porto Velho Zona Norte	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6162	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Porto Velho Calama	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6161	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Guajará-Mirim	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6160	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Colorado do Oeste	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	10
6159	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Cacoal	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6158	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Jaru	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6154	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Locação Reitoria Av. Tiradentes	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6153	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Ariquemes	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	0
6152	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Avaliação de Imóveis para Atualização do SpiuNet	Concluída	Normal	Adelson Souza	16/03/2020	13/11/2020	100
6151	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Participação na Comissão Anual de Inventário 2020	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	01/01/2020	31/03/2020	100
6150	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUMAMENTO] Levantamento de quantitativo a serem alterados após modificação dos projetos	Concluída	Normal	Adelson Souza	01/04/2020	08/04/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
6149	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no Projeto de Instalações Hidrossanitárias da Guarita	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	09/03/2020	14/03/2020	100
6148	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no Projeto de Estrutura da Guarita	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	09/03/2020	14/03/2020	100
6146	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade da Guarita	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	09/03/2020	08/04/2020	100
6145	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	09/03/2020	08/04/2020	100
6144	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	12/02/2020	30/10/2020	100
6142	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Análise e Aprovação de Medições	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	19/03/2020	30/10/2020	100
6141	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	22/04/2020	06/11/2020	100
6140	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [ACESSIBILIDADE] Elaboração de Projeto para Adequação do Palco do Auditório	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	23/03/2020	30/11/2020	0
6139	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação das Rampas e Escadas Externas	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	16/03/2020	31/12/2020	30
6138	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação do Estacionamento em atendimento à Legislação Municipal	Concluída	Normal	Luciana Prado REITORIA	02/03/2020	31/12/2020	10
6137	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[REIT] Adequação de Acessibilidade	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	02/03/2020	31/12/2020	100
5767	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Adequação de Vagas de PCD e Idoso no Estacionamento	Concluída	Alta	DEINF - PROAD Reitoria	17/02/2020	19/02/2020	100
5752	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Adequação de Piso do Arquivo e Mezanino	Concluída	Alta	Adelson Souza	05/02/2020	05/03/2020	100
5751	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Relatório estimativa de custo para reconstrução do prédio da Reitoria em caso de sinistro	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	18/02/2020	15/04/2020	100
5750	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Promover junto à DADM a contratação dos serviços de Manutenção Predial para todas as unidades do IFRO	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	17/02/2020	31/12/2020	0
5749	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JIPA] Análise técnica possibilidade de execução de projeto de reforma e ampliação de laboratório de sementes em contrato de Manutenção Predial	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	05/02/2020	21/02/2020	100
5748	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [Licenciamento Ambiental] Produção de Documentos Técnicos Necessários e Suporte à CGAM	Concluída	Normal	Adelson Souza	02/03/2020	16/10/2020	0

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
5747	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] [Licenciamento Ambiental] Abertura de Processo Eletrônico na SEMA e Consulta Prévia	Concluída	Alta	DEINF - PROAD Reitoria	18/02/2020	21/02/2020	100
5746	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[REIT] Licenciamento Ambiental da Reitoria na SEMA	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	18/02/2020	16/10/2020	100
5741	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Solicitar Certificado Digital para o Engenheiro Civil Luiz Gustavo Veiga Vargas	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/02/2020	28/02/2020	100
5711	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] 3ª Análise de Projetos de Reforma e Adequação dos Laboratórios de Animais de Pequeno Porte	Concluída	Alta	DEINF - PROAD Reitoria	20/01/2020	20/02/2020	100
5710	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC - Vistoria de 11/02 e 12/02/20	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	12/02/2020	19/02/2020	100
5709	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Relatório de Fiscalização - Viagem de 10/02 a 12/02/20	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	12/02/2020	19/02/2020	100
5707	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 10/02 a 12/02/20	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	03/02/2020	19/02/2020	100
5706	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 10/02 a 12/02/20	Concluída	Normal	Paulo Teixeira REITORIA	03/02/2020	19/02/2020	100
5705	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[VLH] Orientações Técnicas para Manutenção da Subestação	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	19/02/2020	28/02/2020	100
5704	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[VLH] Verificação de fissuras na Biblioteca e Piso Superior do Bloco A e Vistoria Elétrica	Concluída	Normal	Paulo Teixeira REITORIA	21/02/2020	21/02/2020	100
5703	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Vilhena	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	19/02/2020	28/02/2020	100
5700	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Adequações Básicas da Infraestrutura	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	13/02/2020	06/03/2020	100
5699	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro Tecnológico	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	13/02/2020	05/08/2020	100
5681	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JIPA] Análise dos Projetos Contratados no Processo 23243.018313/2019-85	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	10/02/2020	31/03/2020	100
5680	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[JIPA] Reestruturação Elétrica Laboratórios	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	10/02/2020	01/12/2020	100
5507	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] Despacho para Contratação de Projetos para Reforma Bloco A e Laboratório de Animais de Grande Porte Processo 23243.023100/2019-75	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	31/01/2020	100
5506	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Colorado do Oeste	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	20/02/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
5501	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Readequação de Cronograma Físico-Financeiro	Concluída	Alta	Paulo Teixeira REITORIA	29/01/2020	14/02/2020	100
5500	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Plano de Mobilização e Planejamento 1º Mês	Concluída	Alta	Giovani Ragnini REITORIA	28/01/2020	28/02/2020	100
5475	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Atualização de 2º Aditivo no SIMEC	Concluída	Urgente/Imediata	Adalberto maciel	01/01/2020	31/01/2020	100
5474	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Análise e Aprovação de 7ª Medição	Concluída	Normal	Adalberto maciel	28/01/2020	11/02/2020	100
5473	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Atualização de 6ª Medição no SIMEC	Concluída	Urgente/Imediata	Adalberto maciel	22/01/2020	31/01/2020	100
5472	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	27/02/2020	100
5471	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2020	27/05/2020	100
5470	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2020	27/05/2020	100
5469	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Análise e Aprovação de Medições	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	22/01/2020	11/02/2020	100
5468	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/01/2020	100
5467	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma e Ampliação da Sala de Aula, Laboratórios e Galpões de Pesquisa da Coordenação de Animais de Médio Porte- Campus Colorado do Oeste	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2020	27/05/2020	100
5409	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[GUJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	10/11/2020	100
5406	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	27/01/2020	04/02/2020	100
5405	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	12/02/2020	13/11/2020	100
5404	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	03/02/2020	29/05/2020	100
5403	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Análise e Aprovação de Medições	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	12/03/2020	31/12/2020	100
5400	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	18/03/2020	23/10/2020	100
5396	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	19/05/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
5392	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Divergência no Quantitativo de Aterro do Terreno	Concluída	Urgente/Imediata	Paulo Teixeira REITORIA	29/01/2020	31/01/2020	100
5381	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JIPA] Análise de Medição Final - Parametrização e Reforma das Subestações	Concluída	Normal	Adelson Souza	29/01/2020	12/02/2020	100
5314	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Resposta ao Sistema de Informação ao Cidadão (e-Sic) - Protocolo 23480002245202073	Concluída	Alta	DEINF - PROAD Reitoria	27/01/2020	07/02/2020	100
5272	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[JIPA] Suporte Atestado de Capacidade Técnica Empresa COPEF - Contrato n.º: 05/2016	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	30/01/2020	100
5271	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Ji-Paraná	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	21/02/2020	100
5263	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	[DGTI] Análise de estrutura elétrica para instalação de novos nobreaks no data-center	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	17/01/2020	31/01/2020	100
5262	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
5226	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	[PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	01/11/2019	31/10/2020	100
5223	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	27/03/2020	100
3942	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	07/10/2019	31/12/2020	100
3940	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Formalizar Demanda de Softwares e Equipamentos para Inclusão no Plano Anual de Contratações 2021	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/02/2020	29/02/2020	100
3939	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Buscar Soluções de Softwares no Mercado	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/02/2020	15/02/2020	100
3938	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividade	Fazer Estudo e Levantamento de Demandas do Setor	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/01/2020	100
3473	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da 1ª Etapa de Reforma do Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	20/01/2020	31/12/2020	100
3467	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	28/01/2020	31/12/2020	100
3463	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	27/01/2020	31/12/2020	100
3462	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Ariquemes	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	03/02/2020	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3459	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarú	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	12/02/2020	06/11/2020	100
3457	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jarú	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	07/10/2019	09/10/2020	100
3456	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3455	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o adequado planejamento das obras do IFRO para o Exercício de 2021	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/09/2020	31/10/2020	100
3454	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Estruturar banco de projetos das unidades do IFRO	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3453	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/06/0020	12/02/2021	100
3452	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Promover a contratação por registro de preços dos serviços técnicos de engenharia necessários aos estudos preliminares e licenciamento de obras	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	100
3451	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Facilitar a regularização das unidades juntamente aos órgãos competentes	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3450	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Promover a implantação da plataforma BIM - Building Information Model - na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura	Rejeitada	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3449	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Realizar o planejamento de aquisição de softwares e equipamentos para inclusão no PAC - Plano Anual de Contratações 2021	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	29/02/2020	100
3314	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/11/2019	31/12/2020	100
3311	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Elaborar POP - Procedimento Operacional Padrão - para a fiscalização de obras do IFRO	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2020	15/10/2020	60
3310	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Elaborar padrões de documentos técnicos necessários às licitações de serviços de engenharia no âmbito do IFRO	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	100