

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7210	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Elaboração do Memorial de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	15/04/2020	30/04/2020	100
7209	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Elaboração dos Projetos de Detalhamento da Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	15/04/2020	30/04/2020	100
7208	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Elaboração dos Projetos de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	15/04/2020	30/04/2020	100
7151	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Elaboração de Memorial Descritivo para a Climatização	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	16/03/2020	15/04/2020	100
7121	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Elaboração dos Projetos de Climatização	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	16/03/2020	15/04/2020	100
7120	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Elaboração dos Projetos de Drenagem para a Climatização	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	07/04/2020	13/04/2020	100
6779	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Elaboração de Memoriais e Planilhas	Rejeitada	Normal	Luiz Vargas REITORIA	11/03/2020	30/04/2020	0
6778	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Elaboração dos Projetos	Rejeitada	Normal	Luiz Vargas REITORIA	11/03/2020	30/04/2020	0
6777	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Estudo Técnico	Rejeitada	Normal	Luiz Vargas REITORIA	11/03/2020	30/04/2020	0
6776	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Análise Preliminar	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	11/03/2020	30/04/2020	100
6740	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Projeto de Layout da Edificação	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	06/03/2020	100
6399	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Planilha Orçamentaria	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	27/02/2020	06/03/2020	100
6398	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Levantamento dos Quantitativos de Serviços	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	20/03/2020	100
6397	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Vistoria "in loco" das instalações	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	14/02/2020	15/02/2020	100
5790	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Memorial Descritivo	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	27/02/2020	06/03/2020	100
5789	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Planilha Orçamentaria	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	28/02/2020	100
5787	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Levantamentos de Quantitativos	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	28/02/2020	100
5784	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Fase de Projetos	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	28/02/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
5783	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Atividades	Levantamentos Preliminares	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	13/02/2020	14/02/2020	100