

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
47012	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Capacitação no SUAP Alunos do Cursos Superior em Tecnologia de Gestão Pública e Comercial	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	19/10/2020	30/11/2020	100
47011	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Capacitação no AVA Alunos do Cursos Superior em Tecnologia de Gestão Pública e Comercial	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	19/10/2020	30/11/2020	100
7648	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Promover a troca de conhecimentos internos entre os servidores de TIC lotados no IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7647	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Elaborar Plano de Capacitação de TIC IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7646	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Aprimorar a gestão de pessoal de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7645	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Manter atualizados os sistemas institucionais	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7644	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Implantar processo de integração contínua no sistema de gestão institucional	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7643	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7642	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Melhorar atendimento dos níveis de suporte de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7641	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Aplicar pesquisa de satisfação dos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7640	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7639	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Criar normas complementares de segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/08/2020	31/12/2020	100
7638	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/08/2020	31/12/2020	100
7637	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Realizar estudo de implantação de ferramentas opensource	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7636	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Elaborar o plano de contratação de TIC do IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2020	30/09/2020	100
7635	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100
7634	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/06/2020	31/12/2020	30

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7633	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Elaborar materiais de apoio e Capacitação	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2020	31/12/2020	100
7632	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2020	31/12/2020	100
7631	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Padronização do planejamento e Contratação de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/07/2020	31/12/2020	100
7630	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/07/2020	31/12/2020	100
7623	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Implantar solução de telefonia	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	14/09/2020	31/12/2020	20
7622	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Capacitação e Auxílio a utilização do Moodle - Alunos	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	10/02/2020	11/12/2020	100
7621	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Treinamento na Utilização da Moodle - Professores	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	10/02/2020	11/12/2020	100
7590	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Empenho dos Equipamentos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	22/06/2020	23/06/2020	0
6846	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Orientações da utilização do chamado de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	31/12/2020	100
6845	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Implantação do chamados de TIC exclusivo via SAUP	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	17/03/2020	100
6844	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Chamados de TIC via SUAP	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	31/12/2020	100
6843	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Informativo sobre à Segurança da Informação	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	100
6842	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	100
6841	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Capacitação na Utilização do AVA - Subsequente	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	16/03/2020	17/03/2020	100
6839	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Treinamento na utilização do Sistemas da Instituição	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	10/02/2020	11/12/2020	100
6838	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Aquisição de pacotes de softwares para atendimento das demandas de São Miguel do Guaporé	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/04/2020	31/12/2020	0
6837	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Levantamento de pacotes de softwares para atendimento das demandas de São Miguel do Guaporé	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	31/12/2020	30
5544	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Aquisição de Equipamento e Software de Processamento de Dados	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
5543	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Aquisição de Equipamento de Comunicação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	22/06/2020	23/06/2020	100
5505	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Configuração dos Computadores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	07/02/2020	30/09/2020	0
5504	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Montagem Rede Lógica	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	05/02/2020	30/09/2020	0
5503	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	Adequação da Rede Eletrica	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	31/01/2020	07/02/2020	100
5502	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	Montagem Laboratório de Informática	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	31/01/2020	30/09/2020	10