

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7816	Campus Guajará-Mirim	Ação	Concessão onerosa de espaço físico para exploração de Serviços de Cantina Escolar	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	16/01/2020	31/12/2020	50
5001	Campus Guajará-Mirim	Ação	Aprimorar a Gestão de Materiais (extraorçamentário)	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
4999	Campus Guajará-Mirim	Ação	Contratação de estagiários	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	0
4998	Campus Guajará-Mirim	Ação	Estágio de alunos	Concluída	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
4996	Campus Guajará-Mirim	Ação	Alavancar a participação dos servidores em editais para a captação de recursos.	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	30
4995	Campus Guajará-Mirim	Ação	Estimular servidores a buscarem recursos externos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	70
4994	Campus Guajará-Mirim	Ação	Aprimorar os procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	50
4993	Campus Guajará-Mirim	Ação	Aprimorar os procedimentos de Gestão e Fiscalização de contratos objetivando melhorar a relação custo/benefício	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
4992	Campus Guajará-Mirim	Ação	Gestão de Contratos (extra-orçamentário)	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	50
4991	Campus Guajará-Mirim	Ação	Gestão de Contratos (PLOA)	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
4990	Campus Guajará-Mirim	Ação	Aprimorar a Gestão Patrimonial (investimento extra)	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
4989	Campus Guajará-Mirim	Ação	Otimizar os recursos financeiros da assistência estudantil	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	10/02/2020	30/11/2020	100
4987	Campus Guajará-Mirim	Ação	Adequação dos ambientes à norma de acessibilidade	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	01/06/2020	10
4986	Campus Guajará-Mirim	Ação	Construção de um palco para apresentação e eventos na área de convivência	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0
4985	Campus Guajará-Mirim	Ação	Construção do ambiente de armazenamento de resíduos químicos e infectantes	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	10
4984	Campus Guajará-Mirim	Ação	Adequação do Campus às normas do Corpo Bombeiros	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	10
4983	Campus Guajará-Mirim	Ação	Adequação dos laboratórios às normas de biossegurança	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	10

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4982	Campus Guajará-Mirim	Ação	Adaptação de sala de aula para laboratório de hardware	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	01/06/2020	50
4981	Campus Guajará-Mirim	Ação	Adaptação de sala de aula para laboratório de redes	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	01/06/2020	80
4980	Campus Guajará-Mirim	Ação	Pintura geral do Campus	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	01/03/2020	80
4979	Campus Guajará-Mirim	Ação	Reforma do prédio ocupado pela SEMA	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
4978	Campus Guajará-Mirim	Ação	Instalação de passarela coberta	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0
4977	Campus Guajará-Mirim	Ação	Adequação da rede elétrica do campus	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/06/2020	30
4976	Campus Guajará-Mirim	Ação	Adaptação de sala de aula para laboratório do curso de enfermagem	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/06/2020	40
4975	Campus Guajará-Mirim	Ação	Construção do Bloco Administrativo	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	10
4974	Campus Guajará-Mirim	Ação	Construção da Quadra Poliesportiva	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0
4810	Campus Guajará-Mirim	Crédito Orçamentário	Informar Crédito Orçamentário - Ação 20RL-I	Concluída	Normal	COFIN Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
4809	Campus Guajará-Mirim	Crédito Orçamentário	Informar Crédito Orçamentário - Ação 20RL-C	Concluída	Normal	COFIN Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
1031	Campus Guajará-Mirim	Ação	Melhorar a Gestão Patrimonial e de Materiais	Rejeitada	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	0
1027	Campus Guajará-Mirim	Ação	Otimizar os recursos financeiros para capacitação	Concluída	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100