

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
47099	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC - #Descentralizada	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	30/11/2020	30/12/2020	100
47098	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC - #Custeio	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	30/11/2020	31/12/2020	100
7605	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Integração de Firewall para o campus Zona Norte	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
7405	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Implantar solução de Ramal remoto via configuração do Fone@RNP	Concluída	Alta	Evandro Cordeiro	18/05/2020	07/08/2020	100
7323	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Instalar Plugin BigBlueButton em todos os AVA's	Concluída	Normal	Carlos Silva	29/04/2020	04/05/2020	100
7312	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Implantar página web do projeto Quelônios do Guaporé -	Concluída	Normal	Joilson Silva	27/04/2020	11/05/2020	100
7042	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Enviar memorando circular para setores envolvidos	Concluída	Normal	Erlan Souza	01/04/2020	01/04/2020	100
7036	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Alterar o nome do domínio para conferenciaweb.ifro.edu.br	Concluída	Normal	Carlos Silva	01/04/2020	06/04/2020	100
6761	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar análise do PGC em relação aos materiais e equipamentos de TIC	Concluída	Normal	Nathalia Sobral	17/03/2020	20/03/2020	100
6739	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Implantar sistema de Nuvem privada servidor de Dados da Reitoria	Concluída	Alta	CSR - PRODIN Reitoria	18/03/2020	27/03/2020	100
6738	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Implantar solução de videoconferência nos AVA's Institucionais	Concluída	Urgente/Imediata	Carlos Silva	17/03/2020	27/08/2020	100
6253	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Solicitar criação de comissão para elaboração de normas de uso do e-mail institucional	Concluída	Normal	Erlan Souza	01/04/2020	01/04/2020	100
6251	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Identificar necessidades de normatização de uso dos serviços de TIC	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Erlan Souza	06/01/2020	31/12/2020	100
6250	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Publicar notícia sobre capacitação in company Docker	Rejeitada	Normal	Erlan Souza	24/02/2020	06/03/2020	0
6249	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Publicar notícia sobre a implantação da Central de Serviços de TIC	Concluída	Normal	Erlan Souza	21/02/2020	21/02/2020	100
6248	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Elaborar o conteúdo da página	Rejeitada	Normal	Nathalia Sobral	17/02/2020	06/04/2020	20
6247	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Elaborar Relatório das exigências do TCU quanto a governança de TIC	Concluída	Normal	Nathalia Sobral	23/03/2020	06/04/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
6246	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Estudo sobre o questionário de Governança do TCU	Concluída	Normal	Nathalia Sobral	03/02/2020	28/02/2020	100
6245	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar a gestão de riscos dos processos Mapeados	Concluída	Normal	Nathalia Sobral	06/07/2020	18/12/2020	100
6244	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar mapeamento dos processos de TIC	Concluída	Normal	Nathalia Sobral	06/04/2020	06/07/2020	100
6243	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar pesquisa de mercado para contratação do Serviço de Assessoria/Consultoria	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Erlan Souza	20/04/2020	04/05/2020	40
6242	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Identificar e priorizar demandas de aprimoramento da Governança de TIC	Rejeitada	Normal	Erlan Souza	03/02/2020	18/04/2020	100
6241	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Levantamento de ativos de TIC da Reitoria	Concluída	Normal	Nathalia Sobral	06/01/2020	06/01/2020	100
6240	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Reunião com a PROAD para definição estratégica	Rejeitada	Normal	Erlan Souza	13/03/2020	13/03/2020	0
6239	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Apresentar Minuta ao COGTIC	Rejeitada	Normal	Erlan Souza	10/06/2020	10/06/2020	0
6238	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Elaborar minuta de Projeto de Reestruturação	Rejeitada	Normal	Nathalia Sobral	16/03/2020	18/05/2020	0
6237	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Estudo sobre estrutura organizacional em órgãos similares ao IFRO	Concluída	Normal	Nathalia Sobral	10/02/2020	28/02/2020	100
6236	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Levantamento de expertise da equipe de TIC de todas as unidades	Rejeitada	Normal	Nathalia Sobral	01/06/2020	15/06/2020	0
6235	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Buscar parcerias de capacitação com o FORTI	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Erlan Souza	06/07/2020	31/07/2020	0
6234	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Submeter Minuta ao COGTIC	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	10/06/2020	10/06/2020	0
6233	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Reunião com a Diretora de Gestão de Pessoas	Rejeitada	Normal	Erlan Souza	23/04/2020	23/04/2020	0
6232	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Webconferência para apresentação da minuta	Rejeitada	Normal	Erlan Souza	16/04/2020	16/04/2020	0
6231	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Elaborar minuta do Plano	Rejeitada	Normal	Nathalia Sobral	13/01/2020	10/04/2020	60
6230	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Construir Formulário de levantamento de necessidades de Capacitação	Rejeitada	Normal	Nathalia Sobral	03/02/2020	20/03/2020	40
6229	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Levantamento das necessidades de capacitação com a equipe gestora de TIC	Rejeitada	Normal	Nathalia Sobral	03/02/2020	20/03/2020	100
6218	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Consolidar dados da DGTI para o Relatório de Gestão	Concluída	Normal	Erlan Souza	02/03/2020	25/04/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
6206	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Publicar Capacitação in Company sobre DOCKER e Kubernetes	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/03/2020	10/03/2020	0
5768	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Publicar no portal institucional o Catálogo de Serviços de TIC	Concluída	Normal	Erlan Souza	21/02/2020	21/02/2020	100
5498	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Oficina SUAP	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/02/2020	01/12/2020	0
5466	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Reunião para discussão da proposta apresentada	Concluída	Normal	Erlan Souza	14/02/2020	14/02/2020	100
5465	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Criar o esboço do novo layout a ser adotado	Concluída	Normal	Uesley Oliveira	30/01/2020	14/02/2020	100
5464	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Reunião para definição do scopo do projeto	Concluída	Normal	Erlan Souza	29/01/2020	29/01/2020	100
5313	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar atualização em ambiente de produção	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	20/01/2020	31/01/2020	100
5312	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Gerar documentação do novo processo de atualização	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	20/01/2020	07/02/2020	100
5311	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Montar ambiente de validação	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	27/01/2020	31/01/2020	100
5310	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Criar script de atualização com usuário deployer	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	20/01/2020	31/01/2020	100
5309	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar merge com a master do IFRN	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	20/01/2020	31/01/2020	100
5308	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar merge com a tag IFRN 2.0	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	20/01/2020	31/01/2020	100
5216	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Solicitar a adequação da rede elétrica	Concluída	Normal	Diego Marques REITORIA	14/01/2020	15/01/2020	100
3558	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Configurar ambiente OCS Reports na Reitoria e assessorar as CGTIs na implantação nas demais unidades	Rejeitada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	0
3556	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar diagnóstico da Infraestrutura de Rede Wireless na Reitoria e assessorar as CGTIs conforme demanda.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	0
3552	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Implementar melhorias no módulo de EXTENSÃO do SUAP	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	20/01/2020	29/01/2021	100
3551	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Atualizar dados funcionais dos servidores no SUAP	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	06/01/2020	14/12/2020	100
3550	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Atualizar SUAP	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	06/01/2020	03/11/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3549	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Implementar melhorias no módulo de FROTAS do SUAP	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/06/2020	15/01/2021	100
3548	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Implantação do módulo de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TAE	Rejeitada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	0
3547	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Implementar melhorias no módulo de CONTRATOS do SUAP	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	01/01/2020	19/11/2020	100
3546	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Desenvolver HOTSITES sob demanda	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/01/2020	01/12/2020	100
3545	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar importação/exportação de dados sob demanda	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	06/01/2020	14/12/2020	100
3541	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Implantação do módulo EDU do SUAP	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	01/01/2020	24/03/2021	100
3538	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A47 - Melhorar atendimento dos níveis de suporte de TIC	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	11/03/2020	18/08/2020	100
3537	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A46 - Aplicar pesquisa de satisfação dos serviços de TI oferecidos	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	30/06/2020	100
3536	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das áreas meio e finalísticas	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3535	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3534	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	30/06/2020	100
3533	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A42 - Disponibilizar recurso de test behave do SUAP	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	0
3532	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A41 - Elaborar materiais de apoio	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	100
3531	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Rejeitada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	0
3530	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A39 - Implantar solução de videoconferência	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	16/04/2020	31/12/2020	100
3523	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em nuvem	Rejeitada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	30/06/2022	0
3522	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Rejeitada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	18/03/2020	19/03/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3521	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A35 - Implantar solução de telefonia IP	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	100
3520	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	02/03/2020	31/12/2020	100
3519	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A33 - Criar site backup dos serviços de TIC	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/02/2020	13/11/2020	100
3517	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A32 - Criar painel de panorama de tráfego de todas as unidades	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	26/03/2020	24/04/2020	100
3516	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A31 - Implantar solução hiperconvergente para Datacenter na Reitoria	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	14/01/2020	28/08/2020	100
3513	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A30 - Integrar inventário de ativos de TIC de todas as unidades	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3512	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless das unidades	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3510	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura de TIC	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2021	0
3507	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A27 - Aperfeiçoar o painel de indicadores	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	17/11/2020	100
3506	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A26 - Manter atualizados os sistemas institucionais	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	06/01/2020	14/12/2020	100
3505	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A25 - Realizar melhorias nos sistemas de informação	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2021	100
3504	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A24 - Realizar implantações de sistemas	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	24/03/2021	100
3502	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A22 - Adquirir solução de firewall padronizada integrada para todas as unidades	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3500	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A21 - Manter infraestrutura dos serviços de TIC atualizadas	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	02/09/2019	31/12/2020	100
3497	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A20 - Criar normas complementares de segurança de TIC	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	06/01/2020	31/12/2020	100
3494	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A18 - Realizar campanha de conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação da TIC	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	0

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3492	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A17 - Definir e elaborar materiais de conscientização de usuários sobre boas práticas de segurança da informação da TIC	Rejeitada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/02/2020	31/12/2022	0
3491	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A16 - Publicizar ações da TIC do IFRO	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	21/02/2020	06/03/2020	100
3490	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A15 - Estruturar a página da DGTI no portal Institucional	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	29/01/2020	06/04/2020	100
3488	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A14 - Aumentar o índice de maturidade de Governança de TIC	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	03/02/2020	25/04/2020	100
3487	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A13 - Aprimorar a gestão de Riscos de TIC	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	06/04/2020	18/12/2020	100
3486	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A12 - Aprimorar o processo de planejamento e gestão das contratações de TIC	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	100
3484	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A11 - Definir e implementar indicadores de gestão de TIC	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	30/06/2021	0
3483	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A10 - Avaliar viabilidade de contratação de assessoria para aprimoramento da Governança de TIC	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	03/02/2020	18/04/2020	100
3482	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A09 - Diagnóstico sobre parque tecnológico	Rejeitada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	06/01/2020	04/05/2020	100
3481	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A08 - Realizar estudo de custo benefício Substituição x Upgrade de ativos de TI	Rejeitada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	0
3480	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A07 - Realizar estudo de implantação de ferramentas opensource	Rejeitada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2021	0
3477	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N14 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	18/08/2020	100
3476	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3475	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	100
3474	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	100
3472	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	100
3471	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N07 - Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	02/09/2019	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3470	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N06 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	100
3468	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N05 - Aprimorar canais de comunicação para divulgação das iniciativas de TIC no IFRO.	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	29/01/2020	06/04/2020	100
3466	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	100
3465	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N09 - Implementar soluções de apoio a tomada de decisão	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	17/11/2020	100
3464	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2021	100
2868	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A06 - Elaborar o plano de contratação de TIC do IFRO	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/03/2020	20/03/2020	100
2867	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO.	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2022	100
2866	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A05 - Propor reestruturação do organograma da DGTI	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	10/02/2020	10/06/2020	100
2865	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N02 - Adequar a distribuição das demandas em conformidade com as áreas de atuação de TIC	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	10/02/2020	10/06/2020	100
2864	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A04 - Promover encontro dos gestores de TIC do IFRO.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	0
2863	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A03 - Promover a troca de conhecimentos internos entre os servidores de TIC lotados no IFRO	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/06/2020	15/06/2020	100
2862	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A02 - Buscar parcerias com instituições externas, visando o aumento do número de capacitações e a redução dos custos.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	01/02/2020	01/12/2020	100
2861	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	A01 - Elaborar Plano de Capacitação de TIC IFRO.	Rejeitada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2020	10/06/2020	100
2860	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N01 - Aprimorar a gestão de pessoal de TIC	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Erlan Souza	01/01/2020	31/12/2020	100