

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3036	Campus Guajará-Mirim	Ação	Oferta de cursos de extensão a profissionais da área da educação, saúde e comércio	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	20/03/2020	28/01/2021	100
2970	Campus Guajará-Mirim	Ação	Realização de Seminário de Projetos de Extensão	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	13/11/2020	100
2959	Campus Guajará-Mirim	Ação	Criação de Ambiente Inovador e Tecnológico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	01/05/2020	30/06/2020	100
2926	Campus Guajará-Mirim	Ação	Estabelecimento de parcerias junto às empresas locais e regionais	Concluída	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	02/02/2020	31/12/2020	100
2921	Campus Guajará-Mirim	Ação	Desenvolvimento de ações/encontros/seminários integrados de ensino, pesquisa e extensão.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	11/09/2020	11/09/2021	100
2910	Campus Guajará-Mirim	Ação	Lançamento de editais integradores de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/09/2020	30/09/2021	100
2883	Campus Guajará-Mirim	Ação	Oferta de cursos em áreas diversas, de acordo com a mão de obra institucional e arranjos produtivos locais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	06/03/2020	18/12/2020	100
2877	Campus Guajará-Mirim	Ação	Oferta de cursos de idiomas à comunidade interna e externa	Concluída	Normal	CI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	18/12/2020	100
2875	Campus Guajará-Mirim	Ação	Oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, conforme demanda interna e externa	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	04/12/2020	33
2874	Campus Guajará-Mirim	Ação	Oferta de cursos em forma de projetos FIC à comunidade interna e externa.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	70