

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3360	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Estruturar o fluxo da CCOM.	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100
3359	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Aprimorar as ações da CCOM junto aos eventos realizados no campus.	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100
3358	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Melhorar a comunicação em tempo real dos eventos e produções que acontecem no campus.	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100
3357	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Promover capacitação anual para a comunicação do Campus	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100
3355	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Ampliar a comunicação de editais de fomento de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100
3354	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Ampliar o canal de comunicação com a comunidade externa por meios de comunicações locais (rádio, televisão, etc)	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100
3353	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Fortalecer o e-mail institucional como ferramenta de comunicação.	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100
3351	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Ampliar o canal de comunicação com a comunidade externa	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100
3350	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Realizar ações de divulgação das conquistas do IFRO perante a comunidade	Concluída	Alta	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100