

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
46926	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	Computadores para o novo laboratório	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	02/01/2020	31/08/2020	100
46925	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	Implantação do sistema de videoconferência	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/08/2020	31/08/2020	100
3933	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A46 - Aplicar pesquisa de satisfação dos serviços de TI oferecidos	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	31/12/2020	100
3932	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	31/12/2020	100
3930	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	02/01/2020	31/08/2020	100
3929	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das áreas meio e finalísticas	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	01/12/2020	0
3928	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/09/2020	31/12/2020	0
3927	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A38 - Realizar o estudo de viabilidade para contratação de serviços em nuvem	Rejeitada	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/10/2020	31/12/2020	0
3926	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A37 - Contratar canal via satélite para transmissão da Educação a Distância	Concluída	Normal	DEPEAD Campus Porto Velho Zona Norte	01/01/2020	31/12/2020	100
3925	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	31/12/2020	100
3924	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A29 - Ampliar a capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/04/2020	31/12/2020	100
3923	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A28 - Definir processos de monitoramento e controle de infraestrutura de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/05/2020	31/12/2020	100
3922	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A21 - Manter a infraestrutura dos serviços de TIC atualizadas	Concluída	Alta	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/02/2020	31/12/2020	100
3921	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	N07 - Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/02/2020	31/12/2020	100
3919	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A09 - Realizar o diagnóstico do parque tecnológico	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/02/2020	30/11/2020	80
3918	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	A12 - Aprimorar o processo de planejamento e gestão das contratações de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	25/12/2020	60
3914	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	N14 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	31/12/2020	100
3913	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	N13 -Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3902	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	31/12/2020	100
3896	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	02/01/2020	31/08/2020	100
3893	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/01/2020	31/12/2020	100
3877	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	25/12/2020	60
3866	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/02/2020	30/11/2020	100