

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3025	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Incentivo a participação do Edital de Projeto de Inclusão	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100
3016	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Ministrar oficina de produção de materiais didáticos acessíveis	Com Impedimento-COVID 19	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	10
2999	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Expor as atribuições do NAPNE	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100
2992	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Promover capacitação para docentes	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100