

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
47175	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	PROJETO 02	Concluída	Normal	Mauro Sérgio Demicio	31/07/2020	05/08/2020	100
47174	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Reformulação PPC Pós EJA	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	18/05/2020	30/06/2020	100
47173	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	PROJETO 01	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	31/07/2020	05/08/2020	100
47172	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Capacitação in company "Como Ensinar em Espaços Híbridos"	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	05/08/2020	30/09/2020	100
7681	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaborar o PPC do(s) curso(s)	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2021	30/04/2021	0
7680	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Realizar pesquisa de demanda	Não Iniciada	Normal	Luciana Aguiar	08/09/2020	18/12/2020	0
7679	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Lançar o edital e realizar a seleção dos projetos	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	08/09/2020	21/12/2020	0
7678	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaborar o Edital	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/06/2020	07/09/2020	10
7677	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Realizar prestação de contas dos recursos disponibilizados.	Não Iniciada	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2021	10/12/2021	0
7676	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Realizar o processo seletivo dos projetos aptos a serem contemplados pelos recursos disponibilizado no edital.	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	21/09/2020	21/12/2020	0
7675	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Publicar o Edital	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	24/08/2020	07/09/2020	0
7674	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaborar edital de fomento à projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	31/08/2020	31/08/2020	0
7673	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Realizar o registro dos projetos no Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio de Edital simplificado do Campus, com disponibilização de bolsas de incentivo à pesquisa, para alunos.	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	24/08/2020	21/12/2020	0
7672	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Buscar cursos de capacitação na área de elaboração de projetos para os servidores	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	19/06/2020	21/12/2020	20
7671	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Realizar reunião com os servidores para incentiva-los à desenvolverem projetos de ensino, pesquisa e extensão.	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	18/06/2020	18/06/2020	100
7670	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Programação de Repanejamento Pedagógico (PRP)	Concluída	Normal	Miguel Fabrício Zamberlan	01/06/2020	05/06/2020	100
7669	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Apresentar os projetos FIC a serem aprovados pelo Conselho Escolar	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	24/08/2020	11/12/2020	0

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7668	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Constituir comissão de elaboração de PPCs	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2021	22/02/2021	0
7667	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Distribuir o relatório de cursos FIC para os servidores	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/06/2020	30/09/2020	20
7666	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Realizar encontro virtual de egressos do IFRO Campus Avançado São Miguel	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2021	10/12/2021	0
7665	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaborar cadastrado de egressos	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	02/10/2020	21/12/2020	0
7664	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaborar relatório indicando os cursos FIC a serem ofertados	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/12/2020	21/12/2020	0
7663	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Tabular os dados da pesquisa de demanda	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	09/11/2020	11/12/2020	0
7662	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Aplicar o questionário junto a população	Não Iniciada	Normal	Luciana Aguiar	31/08/2020	06/11/2020	0
7661	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaborar questionário para levantamento de demandas	Em Andamento	Normal	Luciana Aguiar	30/06/2020	31/08/2020	20
7651	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Curso FIC: Elaboração de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	Mauro Sérgio Demicio	08/06/2020	11/12/2020	20
7650	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaboração do PPc	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	13/04/2020	10/07/2020	90
7511	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Lançamento do edital para o curso FIC Conductor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	13/04/2020	10/07/2020	100
7510	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaboração do PPC Conductor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/04/2020	15/06/2020	100
7509	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Lançamento do Edital do curso FIC Conductor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	15/06/2020	14/12/2020	0
7508	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaboração do PPC Conductor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/04/2020	31/12/2020	90
7507	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Participar do Curso de Formação Continuada em Metodologias Ativas de Ensino	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	31/03/2020	31/07/2020	100
7506	Campus São Miguel do Guaporé	Atividades	Elaboração de PPCs	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	18/05/2020	03/08/2020	10