

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
47044	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Descentralizar os recursos ao Câmpus e orientar a execução do projeto.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	09/11/2020	30/11/2020	100
47043	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração e assinatura do Termo de Convênio e Plano de Trabalho	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	03/02/2020	30/09/2020	100
47042	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Firmar parceria e orientar a oferta de Curso de Formação Inicial em Agente Socioeducador para atendimento à FEASE	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	03/02/2020	31/12/2020	100
47041	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer o acompanhamento das ações do Projeto junto aos câmpi e atender às demandas de coordenação-geral.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	09/11/2020	31/12/2020	0
47040	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitar a descentralização de recursos aos câmpi Porto Velho Calama e Guajará-Mirim, bem como fazer as orientações de execução.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	03/11/2020	06/11/2020	0
47039	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Plano de Trabalho e fazer os encaminhamentos junto à entidade parceira (SNPM).	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	15/09/2020	100
47038	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Projeto Mulheres de Origem, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	31/12/2020	100
47037	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Capacitar os gestores de extensão e colaboradores em sistemas e processos	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	31/12/2020	80
47036	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realização de reuniões ordinárias com gestores de extensão.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/04/2020	31/12/2020	80
47035	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover formação continuada dos servidores de extensão.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/04/2020	31/12/2020	100
47024	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Remanejamento de recursos do Programa Novos Caminhos	Concluída	Urgente/Imediata	DPPEX - PROEX Reitoria	01/10/2020	30/11/2020	100
47023	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Descentralização dos recursos do TED 9662/2020 para FIC em EAD	Concluída	Alta	Christiane Silvestrini de Morais	01/07/2020	31/12/2020	100
47022	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Descentralização dos recursos do TED 9493/2019 para FIC em EAD	Concluída	Alta	Christiane Silvestrini de Morais	01/06/2020	31/12/2020	100
47021	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Descentralização dos recursos do TED 9403/2020, FIC EAD	Concluída	Alta	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/06/2020	100
47020	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Descentralização de recursos do Programa Novos Caminhos aos câmpi.	Concluída	Alta	Christiane Silvestrini de Morais	01/05/2020	31/12/2020	100
7981	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fortalecer e consolidar os Núcleos Incubadores de Empresas implantados no IFRO (2994)	Concluída	Normal	REDINOVA REITORIA	31/08/2020	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7980	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no IFRO (20RL Capital)	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	31/08/2020	31/12/2020	100
7826	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer a Coordenação-Geral da execução do programa Novos Caminhos, modalidade Formação Inicial, em EaD	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	01/01/2020	30/05/2021	100
5697	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a participação dos campi no evento Rondônia Rural Show, com apresentação de projetos e pesquisas aplicadas ao Agronegócio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	14/02/2020	15/06/2020	0
3175	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Teste	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/10/2020	31/10/2020	0
3167	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Elaboração do relatório final "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/10/2020	31/12/2020	0
3166	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitação de aquisição de combustíveis (7.529 litros x R\$ 4,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	30/12/2020	0
3165	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Controle de pagamento de INSS (20%) (4.200 horas x R\$ 14,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/12/2020	0
3164	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Controle de pagamento de bolsa estudantil (2.520 bolsas x R\$ 100,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	31/12/2020	0
3163	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Controle de pagamento de atividade docente (4.200 horas x R\$ 70,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	30/12/2020	0
3161	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Controle de pagamento de bolsa de coordenadores (1 coordenador pedagógico x 5 bolsas x R\$ 1.500,00 + 6 coordenadores de curso x 5 bolsas x R\$ 1.000,00 + 10 coordenadores de polo x 5 bolsas x 1.250,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	30/12/2020	0
3158	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Solicitação de fornecimento de camiseta, serviços gráficos e alimentação "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/06/2020	0
3157	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Organização do processo de ensino, com formação de equipes, orientações e acompanhamento	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/07/2020	0
3156	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração de Projetos Pedagógicos, sob orientação da DPPEX	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/06/2020	0
3152	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Seleção de colaboradores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/07/2020	0

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3151	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Seleção de cursistas "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/07/2020	0
3150	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Elaboração de Edital de seleção de colaboradores "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/06/2020	0
3146	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração de Edital de seleção de cursistas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/06/2020	10
3141	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Definição dos cursos a serem ofertados	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	28/02/2020	50
3111	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado e nacional.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/05/2020	100
3109	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Programar viagens e capacitações das populações locais e membros do projeto.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/10/2020	40
3108	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o projeto e solicitar a implantação.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/05/2020	100
3107	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar viagens aos municípios participantes para reuniões e avaliações. (10 diárias de R\$ 177,00 + 5 passagens com valor médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/05/2020	30/08/2020	0
3106	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar tratativas para alocação da sede do projeto em Costa Marques.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/05/2020	20
3105	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar reuniões de captação de recursos.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/05/2020	20
3104	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o projeto Quelônios da Amazônia.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/03/2020	100
3101	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	0
3100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o projeto e solicitar a implantação.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/06/2020	0
3091	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (5 diárias de R\$ 177,00 + 4 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	0
3089	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto. (10 diárias de R\$ 177,00 + 4 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/04/2020	0

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3086	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o projeto de Piscicultura (Peixes de Rondônia)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/03/2020	0
3051	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	40
3049	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e solicitar a abertura.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	10
3042	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar viagens aos municípios demandantes para diagnóstico da situação atual. (20 diárias R\$ 177,00 + 10 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/10/2020	0
3038	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (10 diárias de R\$ 177,00 + 6 Passagens com preço médio de 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/10/2020	0
3034	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de R\$ 177,00 + 6 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/04/2020	0
3031	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/04/2020	60
3026	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar reuniões com possível equipe de acompanhamento do projeto.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/10/2020	10
3023	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	40
3020	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar viagens a Brasília para apresentação do projeto (6 diárias de R\$ 224,20 + 4 passagens aéreas com preço médio de R\$ 1.200,00 + 2 deslocamentos x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/10/2020	0
3017	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (6 diárias de R\$ 177,00 + 4 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/06/2020	20
3013	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto de Captação de Recursos para promoção de Saneamento Básico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	01/04/2020	10
3008	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Atualizar projetos de engenharia para saneamento básico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	0
2997	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar um plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do Estado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/06/2020	50

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2996	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	0
2994	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar viagens aos municípios demandantes para fechamento de proposta de prestação e serviços (30 diários de R\$ 177,00 + 16 passagens com valor médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/10/2020	0
2991	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/10/2020	0
2989	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de R\$ 177,00 + 6 passagens com preço médio de R\$ 120,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/10/2020	0
2981	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a gestão dos recursos descentralizados e a prestação de contas.	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	05/05/2020	31/12/2020	0
2980	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Descentralizar recursos aos câmpi para taxas de bancada com rubrica de custeio (25 taxas x 3.000,00) "	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/04/2020	30/11/2020	0
2977	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Selecionar propostas de empreendedorismo inovador, por meio do SUAP.	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/11/2020	0
2967	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitar a descentralização de recursos aos câmpi para bolsas de extensão estudantis (50 estudantes x 6 meses x R\$ 300,00)	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/0006	30/06/2020	0
2944	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Elaboração dos documentos e outros referenciais para a formalização da prestação de serviços"	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/12/2020	100
2938	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Divulgação e esclarecimentos sobre a minuta apresentada "	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	05/05/2020	30/06/2020	100
2933	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração da minuta de Regulamento da Prestação de Serviços Técnicos e Tecnológicos	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	01/05/2020	100
2923	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Formar a Comissão responsável por criar uma minuta de Regulamento da Prestação de Serviços	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	01/03/2020	100
2917	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realização de webconferências para orientação sobre levantamentos de demandas e elaboração de planos de formação profissional.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	31/12/2020	0
2912	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração da minuta	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	01/05/2020	0
2908	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Formação, por meio de Portaria, da Comissão responsável pela elaboração da minuta de regulamento da Certificação de Competências no IFRO	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	01/03/2020	0

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2902	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Organização de um encontro presencial de capacitação para a certificação de competências (20 servidores x 2,5 diárias x R\$ 177,00 + 20 servidores x 1 deslocamento x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/08/2020	30/09/2020	0
2899	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar instrumentais de levantamento de demanda, cadastramentos e outras necessidades	Rejeitada	Normal	Ronilson Oliveira	01/07/2020	30/08/2020	0
2898	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração de uma minuta de chamada de certificação para todos os câmpi	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/07/2020	30/08/2020	0
2896	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração do projeto de capacitação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/07/2020	30/07/2020	0
2894	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitar o pagamento de diárias (6 pessoas x 3,5 diárias x 211,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	30/10/2020	0
2893	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Selecionar propostas para a Mostra Cultural (???) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	0
2889	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Selecionar propostas para a Mostra de Empreendedorismo	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	0
2882	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Selecionar propostas para a Mostra de Extensão "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIES - PROEX Reitoria	30/04/2020	30/08/2020	0
2881	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Atualizar o projeto Arena Soluções para o Connepi	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/04/2020	0
2880	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxílio na implantação dos Projetos dos Centros de Tecnologia	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2878	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxílio na elaboração dos Projetos de Implantação dos Centros de Tecnologia	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2869	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto de Implantação do Laboratório	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/03/2020	100
2825	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração do relatório de realização do Curso	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100
2824	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Solicitação de pagamento de deslocamentos para servidores (30 deslocamentos x R\$ 95,00) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/0202	31/07/2020	100
2823	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Solicitação de pagamento de diárias para servidores (30 servidores x 3,5 diárias x 200,60) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2822	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitação de pagamento de passagens terrestres para os participantes do Curso (30 pessoas x 2 passagens x R\$ 100,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100
2818	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitação de contratação de serviços para a oferta do Curso	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/05/2020	100
2816	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/04/2020	100
2813	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração de relatórios de visitas e planos de atendimento a demandas verificadas.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	31/12/2020	0
2812	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitação de pagamento de deslocamentos para a realização de duas visitas administrativas (2 visitas x 5 pessoas x 9 deslocamentos x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0
2811	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Solicitação de pagamento de diárias para duas visitas administrativas (2 visitas x 5 pessoas x 11 diárias x R\$ 211,00) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0
2810	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração de um plano de visitas técnicas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0
2809	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração de relatório técnico conclusivo	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/12/2020	31/12/2020	100
2808	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Extração de relatórios parciais e finais "	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2807	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientação ao uso do módulo de Registro de Ações de Extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2806	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Sistematizar resultados e elaborar relatórios	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/10/2020	31/12/2020	0
2805	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Enviar a coletânea para publicação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/11/2020	31/12/2020	0
2804	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Preparar uma coletânea de poemas para possível publicação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/10/2020	31/12/2020	0
2803	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Organizar e coordenar a fase final	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/08/2020	30/09/2020	0
2801	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer a seleção intermediária de autores e a preparação para a fase final	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/07/2020	30/08/2020	0

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2799	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar o desenvolvimento da etapa local	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/04/2020	31/07/2020	0
2797	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Contratar serviços de impressão de adesivos (100 adesivos x R\$ 1,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/03/2020	31/07/2020	0
2793	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Contratar serviços de impressão de banner (2 banners x 150,00) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/03/2020	31/07/2020	0
2792	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Solicitar pagamento de diárias de servidores que acompanharão os estudantes (9 servidores x 1,5 diárias x R\$ 177,00) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/05/2020	30/10/2020	0
2790	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitar a aquisição de camisetas temáticas para o Concurso (70 camisetas x R\$ 15,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	0
2785	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Divulgar o projeto e os editais, inclusive à comunidade externa	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	03/04/2020	31/05/2020	0
2783	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar e gerenciar o Edital de Doação e Patrocínio	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/04/2020	0
2782	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar e gerenciar o Edital de Participação de Autores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/04/2020	0
2781	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Atualizar o projeto do Concurso	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/03/2020	50
2743	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitar auxílio estudantil para os finalistas do Concurso (40 estudantes x R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0
2738	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Utilizar o módulo para as inscrições nos Jogos.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/05/2020	31/07/2020	100
2737	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Capacitar os usuários para uso do módulo.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Sergio Francisco Loss Frazin	01/02/2020	31/05/2020	100
2736	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Avaliar o módulo implantado, com análises e testes.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Sergio Francisco Loss Frazin	01/02/2020	31/07/2020	100
2735	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o desenho instrucional do módulo e enviar à DGTI.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Sergio Francisco Loss Frazin	01/07/2020	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2732	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Desenvolvimento de pesquisas oriundas do projeto	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	100
2727	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Utilizar o módulo para levantamento de parcerias e demandas da comunidade externa.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2726	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Capacitar os usuários para utilização do sistema.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100
2725	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Avaliar o sistema implantado, com análises e testes.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2724	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o desenho instrucional do sistema.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2723	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Desenvolver instrumentos de uso comum para projetos desta natureza, como: Formatos de contabilidade aplicada a projetos, Modelos de transparência para apresentação de resultados, etc.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	100
2714	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Realizar visitas aos municípios para apresentar o andamento do projeto e fomentar novas parcerias.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	0
2713	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaboração de projetos, termos de cooperação e outros documentos necessários às parcerias	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100
2712	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Levantamento de editais e outras formas de fomento à extensão.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100
2711	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Estabelecimento de novas parcerias para atendimento, pelo IFRO, à comunidade.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2708	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Estabelecimento de novas parcerias para capacitação, assessoria e fomento	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2705	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Representar o projeto em eventos e junto à imprensa ressaltando a atuação do IFRO.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	100
2704	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Articulação com instituições, empresas e entidades para a proposição de novas parcerias.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2693	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a gestão dos recursos descentralizados e a prestação de contas.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	31/12/2020	0
2690	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Selecionar propostas, por meio do SUAP.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	31/07/2020	0
2689	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Lançamento de um edital de subsídio a pelo menos 10 projetos voltados para as metas dos ODS no Brasil (OUTRA AÇÃO)	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	0
2688	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitação de abertura de uma página no sítio institucional do IFRO para assuntos relacionados à Agenda 2030.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	31/07/2020	0

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2687	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	"Descentralizar recursos aos câmpi para taxas de bancada com rubrica de capital (10 taxas x 1.500,00) "	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	0
2685	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apresentação mensal do andamento do projeto	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	100
2672	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no IFRO. (Auxílio Estudantil)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	03/08/2020	30/12/2020	100
2668	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO. (Auxílio Estudantil)	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/0006	31/07/2020	100
2647	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de práticas esportivas e artístico-culturais. (Auxílio Estudantil)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	04/05/2020	29/05/2020	100
2615	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar novos Núcleos Temáticos de Extensão e subsidiar os já existentes. (2994)	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100
2428	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Firmar e renovar parcerias para o suporte à Redinova.	Concluída	Normal	REDINOVA REITORIA	01/02/2020	31/12/2020	100
2427	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantação de um Laboratório de Águas em Ji-Paraná.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/10/2020	100
2426	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar e executar um projeto de suporte aos Municípios de Nova Mamoré e Nova União para captação de recursos e execução das obras de fornecimento de água e de esgotamento sanitário.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2425	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar e executar o projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/10/2020	18
2423	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar e executar o projeto de Piscicultura.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/06/2020	0
2422	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Desenvolver o projeto Quelônios da Amazônia.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/10/2020	100
2421	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Desenvolver o Projeto Saber Viver.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2420	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Desenvolver novas parcerias com o setor produtivo e/ou instituições públicas e organizações não governamentais voltadas para o empreendedorismo e sustentabilidade ambiental.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2419	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Propor a implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2418	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Propor a implantação, no SUAP, do módulo de controle de inscrições nos Jogos do Instituto Federal de Rondônia.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2417	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Propor a implantação de um módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/12/2020	31/12/2020	100
2416	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackthon com a temática demandada pela comunidade. (2994)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/12/2021	100
2415	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackthon com a temática demandada pela comunidade. (Custeio)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2414	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oferecer um Curso de Extensão em Gestão de Incubadoras. (2994)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2413	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oferecer um Curso de Extensão em Gestão de Incubadoras. (Custeio)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2021	100
2412	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oportunizar a participação de idealizadores e desenvolvedores em eventos de criação, apresentação e promoção de startups. (Auxílio Estudantil)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2021	31/12/2021	100
2411	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oportunizar a participação de idealizadores e desenvolvedores em eventos de criação, apresentação e promoção de startups. (Custeio)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2021	31/12/2021	100
2410	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Orientar, por meio de uma oficina, o desenvolvimento de startups criadas no IFRO. (Auxílio Estudantil)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/12/2021	100
2409	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Orientar, por meio de uma oficina, o desenvolvimento de startups criadas no IFRO. (Custeio)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/12/2021	100
2407	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar novos Núcleos Temáticos de Extensão e subsidiar os já existentes (Capital)	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	30/11/2021	100
2406	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar novos Núcleos Temáticos de Extensão e subsidiar os já existentes. (Custeio)	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	30/11/2021	100
2405	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de práticas esportivas e artístico-culturais. (Investimento)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	04/05/2020	29/05/2020	100
2404	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de práticas esportivas e artístico-culturais. (Custeio)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	03/02/2020	24/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2403	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar a V Edição do Concurso Entrenós de Expressão Literária: Produção e Declamação de Poemas. (Auxílio Estudantil)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2402	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar a V Edição do Concurso Entrenós de Expressão Literária: Produção e Declamação de Poemas. (Custeio)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2401	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar o Festival Cultural do IFRO.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	03/08/2020	28/08/2020	100
2400	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar o Festival Cultural do IFRO.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	17/02/2020	30/10/2020	100
2399	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Dar suporte à realização dos Jogos Institucionais na Fase Nacional (auxílio estudantil)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	06/07/2020	31/08/2020	100
2398	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Dar suporte à realização dos Jogos Institucionais na Fase Nacional.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	06/07/2020	30/09/2020	100
2397	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Dar suporte à realização dos Jogos Institucionais na Fase Regional.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	01/07/2020	31/07/2020	100
2381	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Dar suporte à realização dos Jogos Institucionais na Fase Regional.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	01/06/2020	31/07/2020	100
2379	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Dar suporte à realização dos Jogos Institucionais, na fase local (JIFRO 2020).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	04/05/2020	29/05/2020	100
2377	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Dar suporte à realização dos Jogos Institucionais, na fase local (JIFRO 2020).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	10/02/2020	30/06/2020	100
2375	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer o levantamento de indicadores de extensão no IFRO e utilizar os dados para a gestão dos recursos e planejamento institucional.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2373	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um ciclo de visitas técnicas aos câmpi.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2371	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oferecer o Curso de Formação Continuada em Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente em Rondônia, na modalidade EAD.	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/12/2020	100
2369	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oferecer um Curso de Extensão em Gestão de Incubadoras, in company, de 24 horas, para 30 pessoas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2364	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fortalecer e consolidar os Núcleos Incubadores de Empresas implantados no IFRO (Custeio)	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2020	31/12/2021	100
2362	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar os Núcleos Incubadores de Empresas no IFRO (Custeio).	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/12/2021	100
2360	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Reorganizar a Redinova. (Investimento)	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/07/2021	100
2358	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Auxiliar na implantação de Centros de Tecnologia do IFRO em Rondônia.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2350	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO. (Investimento)	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/07/2021	100
2348	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO. (Custeio)	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/03/2020	31/12/2020	100
2343	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Participar da realização do Conepi 2020, com o desenvolvimento do Projeto Arena Soluções "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/10/2020	0
2339	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir o empreendedorismo de mulheres pela criação de novas startups no IFRO, em um evento para 100 mulheres (Startup Weekend Women).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/12/2021	100
2337	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir o empreendedorismo de mulheres pela criação de novas startups no IFRO, em um evento para 100 mulheres (Startup Weekend Women).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0
2333	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de edital de apoio financeiro	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	03/08/2020	31/12/2021	100
2331	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de Edital de apoio financeiro	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/12/2021	100
2327	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar uma Agenda para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no IFRO. (Custeio)	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2323	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar uma Agenda para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no IFRO. (Investimento)	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100
2307	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Capacitar 40 servidores para a Certificação de Competências no IFRO.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	30/09/2020	100
2302	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Normalizar e orientar a Certificação de Competências no IFRO.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2296	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Coordenar a execução do programa Novos Caminhos, modalidade Formação Inicial, Presencial	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2021	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2295	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Desenvolver o Projeto Alvorada.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Andrea Francischini Leal	01/01/2020	31/12/2020	0
2293	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Desenvolver o Projeto Delas.	Concluída	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	15/01/2020	31/12/2020	100
2292	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Estruturar a Escola de Conselhos no IFRO.	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/12/2020	100
2290	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar a III Edição do Projeto Empoderamento da Mulher.	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
2284	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Criar normativa e instrumentos de orientação para a prestação de serviços técnicos e tecnológicos.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/12/2020	100