

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3014	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Informar credito orçamentário.	Concluída	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
2930	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Acompanhamento de egressos.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	01/02/2020	15/12/2020	100
2918	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Demonstrativo e comparação e permanência e exito.	Concluída	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
2895	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Realizar eventos com troca de conhecimento.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	01/03/2020	30/11/2020	100
937	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Ofertar cursos EaD.	Concluída	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
936	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Manter e ampliar a oferta de cursos FIC.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	01/03/2020	31/10/2020	100
935	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Manter e ampliar a oferta de cursos Pós graduações.	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
934	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Manter e ampliar a oferta de cursos técnicos e graduações.	Concluída	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
933	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Promover Atividades de Integração – Ensino, Pesquisa e Extensão.	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
932	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Promover Atividades de Integração – Ensino, Pesquisa e Extensão.	Rejeitada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	01/04/2020	30/11/2020	100
931	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Promover Atividades de Integração – Ensino, Pesquisa e Extensão.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
930	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Promover Atividades de Integração – Ensino, Pesquisa e Extensão.	Concluída	Normal	DIEPE Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/01/2021	100
929	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Promover a utilização de ferramentas computacionais.	Concluída	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
928	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Firmar parcerias com empresa públicas e privadas.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	01/03/2020	30/11/2020	100
927	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Firmar parcerias com empresa públicas e privadas.	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
926	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Fortalecer, estruturar e expandir canais de comunicação.	Concluída	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
925	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Promover debates com a comunidade.	Concluída	Normal	CGAB Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
924	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Promover Marketing.	Concluída	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
923	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Promover Eventos / Participação.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
922	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Promover ações que qualifiquem os servidores.	Concluída	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
921	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Implantar um programa de integração dos servidores.	Concluída	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
920	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Atualizar e ampliar a estrutura de tecnologia da informação.	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0
919	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Revitalização e ampliar Infraestrutura física.	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	01/03/2020	31/12/2020	86
918	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Estimular servidores a buscarem recursos externos.	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
917	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial - Campus	Estimular servidores a buscarem recursos externos.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	01/03/2020	30/11/2020	100