

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4051	Campus Jaru	Atividade	Viabilizar o levantamento das necessidades de manutenção.	Concluída	Normal	CSG Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100