

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7562	Campus Jaru	Atividade	Subsidiar a Estruturação da Clínica Veterinária e Laboratórios específicos	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	12/06/2020	31/12/2020	100
4036	Campus Jaru	Atividade	Subsidiar a Construção da Clínica Veterinária e Laboratórios específicos	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100
4034	Campus Jaru	Atividade	Promover Licitação para Aquisição do Centro de Manejo de Animais para área experimental	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100
4032	Campus Jaru	Atividade	VIABILIZAR PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DA UNIDADE	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100
4029	Campus Jaru	Atividade	Acompanhar Procedimento Licitatório - Viabilizar procedimento para Execução do Projeto de Prevenção Contra Pânico e Incêndio (castelo d'agua, poço artesiano, etc)	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100
4026	Campus Jaru	Atividade	ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	30/11/2020	100