

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4808	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Informar Créditos Orçamentários	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
3279	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Desenvolver atividades de atenção a saúde e qualidade de vida - Campus Guajará-Mirim	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	10/02/2020	27/11/2020	100
3278	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
3277	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico para o IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
3276	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecer o posicionamento estratégico da TIC na estrutura organizacional	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
3275	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecer a gestão da Segurança da Informação (SIC) no IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
3274	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Buscar continuamente a satisfação do usuário para os serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
3273	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Promover o alinhamento dos serviços de TIC às estratégias de Governo Digital	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
3272	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecer a gestão de pessoas de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
2716	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Realizar reuniões periódicas com a Direção de Ensino e CGP visando o planejamento e acompanhamento das ações de capacitações de servidores do campus.	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
2710	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Realizar reuniões com a equipe gestora para avaliar e orientar no cumprimento do PAT e registro no sistema.	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
2707	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Zelar pelo cumprimento do PAT e verificar o registro da execução das ações planejadas no Redmine	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
2696	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Viabilização de processos de capacitação e qualificação de servidores	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100
1007	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Gestão dos recursos orçamentários e extraorçamentários	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
1006	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	20
1005	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
1004	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/11/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
1003	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da identidade institucional por meio da oferta de cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme perfil do campus	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
1002	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da identidade institucional por meio da oferta de cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme perfil do campus	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
1001	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da identidade institucional por meio da oferta de cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme perfil do campus	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100
1000	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação da divulgação das ações realizadas pelo campus	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100
999	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Aperfeiçoamento de processos de trabalho do campus	Concluída	Normal	CGAB Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
997	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Viabilização de processos de capacitação e qualificação de servidores	Concluída	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	13/01/2020	14/12/2020	100
996	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Acompanhamento das ações de capacitação de servidores	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
995	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Aprimoramento da assistência estudantil	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	03/12/2019	30/11/2020	100
994	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Aprimoramento dos procedimentos de gestão e aquisição de bens e serviços	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
993	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Acompanhamento do planejamento e execução do Plano Anual de Trabalho (PAT)	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
992	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Expansão da oferta de cursos voltados aos arranjos produtivos, culturais e sociais locais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	06/03/2020	18/12/2020	100
991	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Expansão da oferta de cursos voltados aos arranjos produtivos, culturais e sociais locais	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100
990	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da integração do ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação tecnológica	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	02/02/2020	30/09/2021	100
989	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da integração do ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação tecnológica	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
988	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da integração do ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação tecnológica	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100
987	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Aperfeiçoamento de ações que viabilizem o uso e a criação de tecnologias educacionais	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100
986	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e fortalecimento de parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
985	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e fortalecimento de parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
984	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e fortalecimento de parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0
983	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Oferta de cursos na modalidade EAD	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2020	31/12/2020	100
982	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Incentivo para criação de ambientes inovadores e tecnológicos	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
981	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Incentivo para criação de ambientes inovadores e tecnológicos	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/05/2020	30/06/2020	100
980	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	13/11/2020	100
979	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
978	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Adoção de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	20/03/2020	28/01/2021	100
977	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Adoção de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100
954	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100
945	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Adoção de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100