

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4807	Campus Ji-Paraná	Atividade	Propor a implantação de metodologias e rotinas com relação às ações e atividades pertinentes a cada Diretoria, Departamento e Coordenação.	Rejeitada	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	13/07/2020	31/12/2020	10
4806	Campus Ji-Paraná	Atividade	Propor a criação de manuais em relação as atividades pertinentes a cada Diretoria, Departamento e Coordenação	Rejeitada	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	13/07/2020	31/12/2020	10
4805	Campus Ji-Paraná	Atividade	Propor capacitação aos servidores em relação a gestão de projetos	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	13/07/2020	31/12/2020	100
4804	Campus Ji-Paraná	Atividade	Apoiar a Implantação de um sistema de Gestão de Projetos	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	17/08/2020	31/12/2020	100
4803	Campus Ji-Paraná	Atividade	Realizar levantamento de sistemas de gestão de projetos	Rejeitada	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	17/08/2020	31/12/2020	0
4802	Campus Ji-Paraná	Atividade	Planejamento quanto a implantação de um plano de continuidade setorial em consonância com o planejamento institucional do IFRO.	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	17/08/2020	31/12/2020	100
4801	Campus Ji-Paraná	Atividade	Sistematizar e centralização das normativas institucionais, voltados para servidores e para comunidade.	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	17/08/2020	31/12/2020	100
4800	Campus Ji-Paraná	Atividade	Propor a simplificação da linguagem utilizada nos sistemas institucionais	Rejeitada	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	40
4799	Campus Ji-Paraná	Atividade	Aplicar a técnica Downsizing (eliminação de processos/etapas desnecessários) nos processos mapeados do Campus Ji-Paraná	Rejeitada	Normal	Doerte Côrtes CAMPUS JI-PARANÁ	17/08/2020	31/12/2020	0
4798	Campus Ji-Paraná	Atividade	Digitalização de documentos físicos dos setores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Doerte Côrtes CAMPUS JI-PARANÁ	17/08/2020	31/12/2020	0
4797	Campus Ji-Paraná	Atividade	Planejar e Propor mecanismos para facilitar a organização dos documentos bem como a classificação e a busca por informações tanto de documentos físicos quanto digitais	Concluída	Normal	Doerte Côrtes CAMPUS JI-PARANÁ	02/01/2020	31/12/2020	100
4796	Campus Ji-Paraná	Atividade	Padronização nos formatos de documentações oficiais e compartilhamentos de informações de interesse comum	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100
4795	Campus Ji-Paraná	Atividade	Revisão dos regulamentos institucionais.	Rejeitada	Normal	Sheila Soares	02/01/2020	31/12/2020	20
4794	Campus Ji-Paraná	Atividade	Propor a Unificação dos sistemas acadêmicos e administrativos para otimização das atividades.	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	17/08/2020	31/12/2020	100
4788	Campus Ji-Paraná	Atividade	Realizar o levantamento das ações que podem ser implementadas para mitigar os riscos	Rejeitada	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	50
4787	Campus Ji-Paraná	Atividade	Realizar o levantamento dos riscos inerentes de cada processo mapeado	Rejeitada	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	13/07/2020	31/12/2020	0
4786	Campus Ji-Paraná	Atividade	Realizar o mapeamento de todos os processos do Campus Ji-Paraná	Rejeitada	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	30

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
2056	Campus Ji-Paraná	Atividade	Realizar levantamento das possíveis competências da coordenação	Rejeitada	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	13/07/2020	05/12/2020	0
2055	Campus Ji-Paraná	Atividade	Propor Alteração no Regimento Interno do Campus Ji-Paraná	Rejeitada	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	17/08/2020	05/12/2020	0
2054	Campus Ji-Paraná	Atividade	Realizar visitas bimestrais aos setores para verificar possíveis dúvidas e propor soluções	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/12/2020	100
2053	Campus Ji-Paraná	Atividade	Acompanhar o lançamento das ações do PAT	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/12/2020	100
2052	Campus Ji-Paraná	Atividade	Criar um Cronograma de reuniões mensais para atualização do PAT	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/12/2020	100
2051	Campus Ji-Paraná	Atividade	Estabelecer no âmbito do Campus Ji-Paraná os procedimentos quanto a controle, recebimento, registro e expedição de documentos	Concluída	Normal	Doerte Côrtes CAMPUS JI-PARANÁ	02/03/2020	30/11/2020	100
2050	Campus Ji-Paraná	Atividade	Implantar o setor de protocolo e arquivo	Concluída	Normal	Doerte Côrtes CAMPUS JI-PARANÁ	03/02/2020	28/02/2020	100
2049	Campus Ji-Paraná	Atividade	Definir local, equipamentos e materiais necessários para implantação do setor	Concluída	Normal	Doerte Côrtes CAMPUS JI-PARANÁ	02/01/2020	31/01/2020	100
2048	Campus Ji-Paraná	Atividade	Realizar levantamento das atividades inerentes ao setor	Concluída	Normal	Doerte Côrtes CAMPUS JI-PARANÁ	02/01/2020	31/01/2020	100
2047	Campus Ji-Paraná	Atividade	Estabelecer contato com a Reitoria solicitando orientações quanto a implantação do setor	Concluída	Normal	Doerte Côrtes CAMPUS JI-PARANÁ	02/01/2020	31/01/2020	100