

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
5037	Campus Cacoal	Ação	Construção do depósito de Ferramentas	Concluída	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100
5036	Campus Cacoal	Ação	Manutenção dos equipamentos da agroindústria	Concluída	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100
5035	Campus Cacoal	Ação	Cobertura do secador de café	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	30
5034	Campus Cacoal	Ação	Construção do depósito de agrotóxico	Concluída	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100
5033	Campus Cacoal	Ação	Reforma e construção de cercas, incluindo os limites do Campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	40
5032	Campus Cacoal	Ação	Ampliação do sistema de irrigação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	50
5031	Campus Cacoal	Atividade	Expandir parcerias e termos de cooperação com entidades públicas e privadas, para fomentar as unidades produtivas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	20
5030	Campus Cacoal	Ação	Fortalecer a parceria existente com a EMBRAPA na unidade produtiva do café	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	80
5029	Campus Cacoal	Ação	Retirada do antigo pomar de citros, pois uma nova área já está formada não havendo mais a necessidade desta antiga	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0
5028	Campus Cacoal	Ação	Retirada das terras para usar a área para implantação de uma nova unidade produtiva	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100
5027	Campus Cacoal	Ação	Realizar o mapeamento (demarcação) das áreas disponíveis para implantação das UEPs	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0
5026	Campus Cacoal	Ação	Reforma e ampliação do apiário para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inclui-se também a recuperação de 1 hectare de pastos para ampliação do manejo rotacionado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	50
5025	Campus Cacoal	Ação	- Reforma e ampliação do setor de ovinos para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inclui-se também a recuperação de 1 hectare de pastos para ampliação do manejo rotacionado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	70
5024	Campus Cacoal	Ação	Reforma do curral para bovinos de leite para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inclui-se a recuperação de 10 hectare de pastos para ampliação do manejo rotacionado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	20

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
5023	Campus Cacoal	Ação	Aquisição de insumos, sementes e agrotóxicos para atender a demanda do setor	Concluída	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100