

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
1159	Campus Cacoal	Ação	Implantação da Incubadora	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0
1158	Campus Cacoal	Ação	Funcionamento da Incubadora	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0
1157	Campus Cacoal	Ação	Iniciação de extensionistas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0
1156	Campus Cacoal	Ação	Execução de projetos integradores e de extensão	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	50
1154	Campus Cacoal	Ação	Estruturação da Incubadora	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0
1152	Campus Cacoal	Ação	Oferta de cursos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0
1150	Campus Cacoal	Ação	Estabelecimento de novas parcerias	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0
1145	Campus Cacoal	Ação	Realização de Eventos de Extensão	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0