

## Campus Ji-Paraná - Ação Setorial - Campus #1207

Objetivo Estratégico # 37 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.

Desafio Estratégico # 46 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais

### Ofertar cursos FIC no município de Ji-Paraná e seu entorno, conforme APLs ou demandas locais

07/11/2019 09:44 - DG Campus Ji-Paraná

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	DEPEX Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	100.00 horas
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação # 1829: Firmar parcerias com outras instituições para fomentar a capacitação dos m...			<b>Concluída</b>
Atividade # 3489: Firmar parcerias com outras instituições para fomentar a capacitação ...			<b>Concluída</b>
Atividade # 1830: Publicar Edital de seleção para o curso de Condutores de Veículos			<b>Concluída</b>
Atividade # 3690: Construir edital para seleção de alunos para o curso de Condutores de...			<b>Concluída</b>
Ação # 1832: Promover e ofertar cursos FIC no entorno do município de Ji-Paraná, confor...			<b>Concluída</b>
Atividade # 3682: Pesquisar a demanda para oferta de cursos FIC entorno do município d...			<b>Concluída</b>
Atividade # 3688: Acompanhar o andamento dos cursos FIC			<b>Concluída</b>
Atividade # 3691: Elaborar o PPC dos cursos FIC			<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #1 - 26/12/2019 17:27 - DG Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Ofertar cursos FIC no entorno do município de Ji-Paraná, conforme APLs. para Ofertar cursos FIC no entorno do município de Ji-Paraná, conforme APLs ou demandas locais

##### #2 - 26/12/2019 17:28 - DG Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Ofertar cursos FIC no entorno do município de Ji-Paraná, conforme APLs ou demandas locais para Ofertar cursos FIC no município de Ji-Paraná e seu entorno, conforme APLs ou demandas locais

##### #3 - 30/03/2020 17:43 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #4 - 29/12/2020 15:49 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Tempo estimado ajustado para 100.00 h

##### #5 - 25/01/2021 10:45 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída